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Tiivistelmä 
Tämä julkaisu toimii Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen rataosuuden Kokkola–Ylivieska sekä hank-
keen toteutusvaiheen II suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen loppuraporttina. Työssä on 
tutkittu tarkastuskonsultin käyttöä rakennussuunnitelmien tarkastuksessa ja hankinnassa Kok-
kola–Ylivieska-kaksoisraideprojektin ST-urakoissa (RU1, RU2, SRU3), rataosuudella Eskola–
Ylivieska (ElaYv) sekä hankkeen toteutusvaiheen II -suunnitteluosuuksilla. Työn tutkimusme-
netelminä on käytetty edellä mainittujen suunnitteluosuuksien suunnitelmien tarkastukseen 
liittyvän aineiston analysointia, asiantuntijahaastatteluja sekä työpajoja. Tämän julkaisun ta-
voitteena on tuoda esille ratahankkeessa käytetyn suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen 
vaikutukset sekä ulkopuolisen tarkastajan hankkeelle tuottama lisäarvo suunnitelmien tarkas-
tuksen ja suunnittelun ohjauksen kautta. Lisäksi julkaisussa selvitetään nykyisten toiminta-
tapojen parhaat puolet ja mahdolliset kehittämiskohteet tulevia hankkeita varten. Lisäksi työs-
sä on kehitetty uusia tehokkaampia toimintamalleja ulkopuolisen tarkastajan käytölle, tilaajan 
suunnittelunohjaukseen sekä myös suunnittelun laadunvarmistukseen.  
 
Selvitys osoitti, että suunnitelmien tarkastuskäytännöissä löytyy kehitettävää. Tarkastus-
resurssit tulee kohdentaa nykyistä tarkemmin ja panostaa enemmän tärkeiden tekniikka-alojen, 
kuten taitorakenteet ja geotekniikka, suunnitelmien tarkastukseen. Samalla tulee tapauskoh-
taisesti keventää muiden tekniikkalajien suunnitelmien tarkastusmenettelyitä. Toinen iso kehi-
tettävä alue on vuorovaikutuksen lisääminen suunnittelijoiden ja tarkastajien välillä. Lähes 
kaikki tarkastuksiin liittyvät ongelmat johtuivat jollakin tapaa tiedonkulun puutteista. Kolman-
neksi itse tarkastusvaihetta voidaan tehostaa ottamalla käyttöön uusia nykyaikaisia toiminta-
tapoja. 
 
Tarkastuskonsultin käyttö Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on jälkikäteen arvioiden erittäin 
perusteltua. Ulkoistamalla rakennussuunnitelmien tarkastukset tarkastuskonsultille ovat ra-
kennuttajakonsultit saaneet vapautettua omia resursseja muuhun toimintaan ratahankkeessa. 
Lisäksi tarkastuskonsultin resurssit suunnitelmien tarkastamiseen ovat olleet huomattavasti 
paremmat verrattuna rakennuttajakonsultin itse suorittamiin tarkastuksiin. Rakennussuunni-
telmista on laajalla tarkastusmenettelyllä saatu vähennettyä ja poistettua paljon puutteita ja 
virheitä, joilla on vaikutus rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin. Voidaan myös olettaa, että 
muutostyö-, ylläpito- ja elinkaarikustannukset ovat alhaisemmat kattavan suunnitelmien tar-
kastuksen johdosta. 
 
Kokkola-Ylivieska-kaksoisraideprojektin yhteysväli Eskola–Ylivieska (ElaYv) toteutettiin infra-
mallipohjaisesti (tietomalli). Vastaavanlaista, ulkopuolisen tahon toteuttamaa tietomallien tar-
kastusta tässä laajuudessa ei tiettävästi ole tehty tätä ennen missään hankkeessa Suomessa. 
Osapuolet kävivät aktiivista vuoropuhelua koko hankkeen ajan, josta oli merkittävää hyötyä 
osapuolten osaamisen kehittymisessä. Tietomallien tarkastusprosessi oli sujuvaa ja ei-
byrokraattista toimintaa eri osapuolten välillä (tilaaja-tietomallikoordinaattori-suunnittelijat). 
Osapuolet pitivät ulkopuolista inframallien tarkastusta hyödyllisenä koko projektin kannalta, 
sillä tarkastusprosessi on parantunut tietomallien laatua. Työmaalle tuotettiin laadukkaita inf-
ramalleja, joka on sujuvoittanut rakentamista. Tulevaisuudessa tietomallien tarkastukseen tuli-
si määritellä yhteisiä käytäntöjä ja tarkastusprosessia helpottavia työkaluja, koska nykyisellään 
inframallien tarkastus on työlästä ja hankalaa - tarkastukseen ei ole olemassa kaiken kattavia 
ohjelmistoja ja ohjeita eikä virheiden määrittely ole yksiselitteistä.  
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74/2015. 57 sidor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-192-3. 
 
Sammanfattning  
Denna publikation utgör slutrapport över den externa granskningen av planerna för ban-
avsnittet Karleby-Ylivieska i banprojektet Seinäjoki-Uleåborg samt projektets genomförandefas 
II. I arbetet har undersökts anlitandet av en granskningskonsult i granskningen och upp-
handlingen av byggplanerna i totalentreprenaderna (RU1, RU2, SRU3) för dubbelspårsprojektet 
Karleby–Ylivieska, på banavsnittet Eskola–Ylivieska (ElaYv) samt i planeringsandelarna av 
projektets genomförandefas II. De undersökningsmetoder som använts i arbetet har varit 
analys av det material som ansluter sig till granskningen a planerna för de nämnda 
planeringsavsnitten, intervjuer med experter samt workshoppar. Syftet med denna publikation 
är att lyfta fram konsekvenserna av den externa granskning av planerna som använts i ban-
projektet samt det mervärde en extern granskare tillför projektet via granskningen av planerna 
och styrningen av planeringen. Dessutom utreds i publikationen de bästa sidorna i de 
nuvarande tillvägagångssätten och eventuella utvecklingsobjekt för framtida projekt. Dessutom 
har man i arbetet utvecklat nya effektivare verksamhetsmodeller för anlitandet av en extern 
granskare, för beställarens planeringsstyrning samt också för kvalitetssäkringen av 
planeringen.     
 
Utredningen gav vid handen att det finns saker att utveckla i planernas granskningspraxis. 
Granskningsresurserna bör allokeras noggrannare än nu och man bör satsa mer på viktiga 
teknikområden, såsom krävande tekniska konstruktioner och geoteknik, på att granska 
planerna. Samtidigt bör man från fall till fall lätta granskningsförfarandet för planerna i de 
övriga teknikslagen. Ett annat stort område att utveckla är att öka växelverkan mellan planerare 
och granskare. Nästan alla problem i anslutning till granskningarna berodde på något sätt på 
brister i informationsflödet. För det tredje kan själva granskningsskedet effektiveras genom att 
ta i bruk nya moderna tillvägagångssätt. 
 
Att använda en granskningskonsult i banprojektet Seinäjoki–Uleåborg är enligt en 
efterhandsbedömning synnerligt motiverat. Genom att outsourca granskningarna av 
byggplanerna till en granskningskonsult har byggherrekonsulterna kunnat frigöra sina egna 
resurser för övrig verksamhet i banprojektet. Dessutom har granskningskonsultens resurser för 
granskningen av planerna varit ansenligt bättre i jämförelse med de granskningar byggherre-
konsulten själv utfört. Från byggplanerna har man med det omfattande granskningsförfarandet 
kunnat minska och avlägsna många brister och fel, som påverkar byggtidtabellen och -
kostnaderna. Man kan också anta att ändringsarbets-, underhålls- och livscykelkostnaderna är 
lägre på grund av den omfattande granskningen av planerna. 
 
Avsnittet Eskola–Ylivieska (ElaYv) i tvåspårsprojektet Karleby-Ylivieska genomfördes på 
inframodellgrund (datamodell). Parterna förde en aktiv dialog under hela projektets gång, vilket 
var av ansenlig nytta vad gäller utvecklingen av parternas kompetens. Processen att granska 
datamodellerna var en smidig och icke-byråkratisk verksamhet mellan de olika parterna 
(beställaren - datamodells-koordinatorn - planerarna). Parterna ansåg att den externa 
granskningen av inframodellerna var nyttig med tanke på hela projektet, för gransknings-
processen har förbättrat datamodellernas kvalitet. För arbetsplatsen togs fram högkvalitativa 
inframodeller, vilket har effektiviserat byggandet. I framtiden borde man för granskningen av 
datamodellerna slå fast samfällda tillvägagångssätt och redskap som underlättar 
granskningsprocessen, eftersom granskningen av inframodeller i detta nu är arbetsam och 
besvärlig - det existerar inte heltäckande mjukvara och anvisningar för granskningen och 
specifikationen av fel är inte entydig.    
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Summary  
This publication is the final report of usage of an external inspector in the Kokkola–Ylivieska 
double track section and in project execution phase II of Seinäjoki–Oulu railway project. This 
work has been studied inspection consultant usage in the construction plan inspections and 
acquisitions in design-build contracts in Kokkola–Ylivieska double track project (RU1, RU2, and 
SRU3), Eskola–Ylivieska railway section and project execution phase II. The research methods 
used were analysis of the data that related to construction plan inspections, expert interviews 
and workshops. The aim of the final report is to bring out the effects and benefits to the project 
of the external inspector usage by construction plan inspections and subscriber design work 
planning. Final report all so includes new more efficient methods for external inspector usage, 
subscriber design work planning and quality verification. 
 
Report showed that there are subjects in the inspection methods that need to be improved. 
Inspection resources need to be allocated more accurately to the most important technical 
areas like specialized engineered and geotechnical structures. Same time the other case-
specific decided subjects inspections need to be lighten. Second important issue is to improve 
the communication between the designer and the inspector. Nearly all the problems that area 
related to the inspection are due to poor communication. Third key point is to improve the 
inspection phase by using new more efficient working habits. 
 
Based on the made research the usage of an external inspector in the Seinäjoki–Oulu railway 
project were very reasonable. Usage of an external inspector has released the resources of the 
owner to other tasks in the project. All so the inspection consultant had better resources for the 
construction plan inspections compared to owners self-made inspections. Lot of lacks and 
mistakes from the constructions plans have been reduced due to wide construction plan 
inspections which affects to construction schedule and expenses. It can be all so assumed that 
the costs of modification works, maintenance and life cycle are lower. 
 
Eskola–Ylivieska section in Kokkola–Ylivieska double track project was made by infra modeling. 
Reportedly comparable method were third party inspect the infra models has not been used in 
any infrastructure project in Finland. Parties had active dialogue during the whole project 
which significantly improved the skills of all the parties. Infra model inspection process was 
fluent and non-bureaucratic between the parties (subscriber-model coordinator-designers). 
Parties thought that third party inspections were useful for whole project because it improved 
infra models quality. High quality infra models were produced to construction site which has 
speed up the construction works. It should be defined common practices and tools to make 
inspection work easier. Currently the infra model inspection work is laborious and difficult 
because there aren’t all inclusive software’s and guides and definition of an error is not explicit.  
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Esipuhe  
Tämä julkaisu toimii Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen suunnitelmien ulkopuolisen tar-
kastuksen loppuraporttina. Julkaisun kirjoitustyöstä on pääosin vastannut Ville-Pekka 
Lappalainen WSP Finland Oy:stä. Kirjoitustyöhön ovat lisäksi osallistuneet ohjaus-
ryhmän jäsenet. Tietomalliosuuden kirjoituksesta ovat vastanneet Annemari Kaaran-
ka sekä Teppo Rauhala Proxion CC Oy:stä. Julkaisu pohjautuu Ville-Pekka Lappalai-
sen Tampereen teknillisessä yliopistossa kirjoittamaan diplomityöhön Ulkopuolinen 
suunnitelmien tarkastus Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Tämän julkaisun ohjaus-
ryhmään kuuluivat Teppo Rauhala Proxion CC Oy:stä sekä Esa Nyrhinen ja Teuvo Ho-
lappa WSP Finland Oy:stä. 
 
Työn on mahdollistanut hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall Liikenneviras-
tosta. 
 
Helsingissä joulukuussa 2015  
 
Liikennevirasto 
Projektien toteutus -osasto 
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1  Johdanto  
1.1  Tausta 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen tilaajana toimiva Liikennevirasto käyttää kahta raken-
nuttajakonsulttia apunaan hankkeen rakennuttamistehtävissä. Rakennuttajakonsultit 
toimivat tilaajan edustajina lähes kaikissa rakennuttamiseen liittyvissä tehtävissä. 
Kuitenkin viranomaisvastuu sekä päätäntävalta säilyvät Liikennevirastolla. Ulkopuo-
lista tarkastuskonsulttia käytetään täydentämään tilaajan sekä rakennuttaja-
konsulttien omia resursseja Kokkola–Ylivieska-rataosuudella ja toteutusvaiheen II 
rakennussuunnitelmien tarkastuksessa. Muuten kuin taitorakenteiden osalta tarkas-
tuskonsultin käytöstä on varsin vähän kokemuksia.  
 
Tilaajan näkökulmasta laajamittainen suunnitelmien tarkastaminen on riskienhallin-
tatoimenpide. Ratahankkeessa on päätetty tarkastaa kaikki rakennussuunnitelmat, 
myös hankkeen ST-urakoiden suunnitelmat. Ratapuolen ST-urakka eroaa tiepuolen 
ST-urakasta monelta osin. Muun muassa liikenneturvallisuuteen liittyvät riskit ovat 
rataliikenteessä huomattavan suuret. Lisäksi mahdolliset radan korjaukseen liittyvät 
toimenpiteet ovat erittäin kalliita toteuttaa mm. tarvittavien liikennekatkojen vuoksi. 
 
Tämä julkaisu toimii Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen suunnitelmien ulkopuolisen tar-
kastuksen loppuraporttina. 
 
1.2  Tavoitteet ja rajaukset 
Tämän julkaisun tavoitteena on tuoda esille ratahankkeessa tehdyn suunnitelmien 
tarkastuksen vaikutukset sekä ulkopuolisen tarkastuksen hankkeelle tuottama lisä-
arvo suunnitelmien tarkastuksen ja suunnittelun ohjauksen kautta. Lisäksi työn ta-
voitteena on luoda uusia tehokkaampia toimintamalleja ulkopuolisen tarkastajan käy-
tölle, tilaajan suunnittelunohjaukseen sekä myös suunnittelun laadunvarmistukseen. 
 
Työssä on käsitelty pääasiassa WSP Finland Oy:n tai sen alihankkijan tekemiä suun-
nitelmien tarkastuksia Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen toteutusvaiheessa II sekä Kok-
kola–Ylivieska-kaksoisraideosuudella. Ratahankkeessa on käytetty myös muita ulko-
puolisia suunnitelmien tarkastajia lähinnä ratahankkeen ensimmäisessä toteutusvai-
heessa, jota ei käsitellä tässä työssä. 
 
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella Liikennevirasto kehitti tietomallipohjaista toimintaa 
eri toimeksiannoissa. Eskola–Ylivieska-rataosuuden suunnitelmat laadittiin tieto-
mallipohjaisesti, joiden tarkastuksia suoritti Proxion CC Oy sekä taitorakenteiden 
osalta WSP Finland Oy.   
 
1.3  Työn suoritus ja menetelmät 
Tämä julkaisu pohjautuu Ville-Pekka Lappalaisen Tampereen teknillisessä yliopistos-
sa kirjoittamaan diplomityöhön Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus Seinäjoki–Oulu-
ratahankkeessa.  
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Julkaisun toisessa osiossa käydään läpi ratahanketta yleisellä tasolla sekä suunnitel-
mien ulkopuolisen tarkastuksen lähtökohtia ja ohjeistusta. Kolmas osio sisältää var-
sinaisen tutkimusaineiston ja sen analysoinnin. Neljännessä osiossa esitetään tutki-
muksen ja haastattelujen pohjalta suosituksia ja jatkotutkimustoimenpiteitä tuleviin 
hankkeisiin. 
 
Työssä tutkitaan Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen suunnitelmien ulkopuolista tarkastut-
tamista Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideprojektin ST-urakoissa (RU1, RU2 ja sähkö-
rataurakka SRU3), rakennussuunnitelmien hankinnassa osuudella Eskola–Ylivieska 
(ElaYv) sekä vaiheen II -suunnitteluosuuksilla. Työn tutkimusmenetelminä on käytet-
ty edellä mainittujen suunnitteluosuuksien suunnitelmien tarkastukseen liittyvän ai-
neiston analysointia, asiantuntijahaastatteluja sekä työpajoja.  
 
Rakennussuunnitelmien tarkastuksessa kertyneen aineiston avulla on selvitetty muun 
muassa toteutuneita tarkastusaikoja sekä laadunvarmistustoimenpiteiden toteutu-
mista. Ratahankkeeseen liittyvien asiantuntijoiden haastattelut ovat selvityksessä 
tärkeässä roolissa. Vuosia kestäneen hankkeen aikana on kertynyt paljon hiljaista tie-
toa ja käytännön kokemuksia, joiden kirjaaminen on tärkeää tulevia hankkeita varten. 
Uusia toimintatapoja ja -menetelmiä suunnitteluprosessin kehittämiseen on työstetty 
työpajoissa. 
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2  Suunnitelmien hyväksyttävyyden varmista-
minen Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa 
2.1  Yleiskuvaus hankkeesta 
Seinäjoki–Oulu-ratahanke lukeutuu Suomen suurimpiin käynnissä oleviin infra-
hankkeisiin. Hanke toteutetaan vuosina 2007–2017 ja sen kustannusarvio on 880 M€. 
Yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosuuksista 
ja sen pituus on 335 km. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut) 
 
Seinäjoki–Oulu-rataosuus on alun perin suunniteltu toteutettavaksi kolmessa osassa: 
vaihe I, vaihe II sekä Kokkola–Ylivieska-rataosuus PPP-hankintamallilla. Suunnitellut 
toteutusmuodot ovat muuttuneet moneen otteeseen hankkeen edetessä. Lähtökohta-
na toteutuksessa on koko ajan ollut, ettei eduskunnan myöntämää rahoitusta ylitetä, 
joka on osaltaan ohjannut tapahtuneita muutoksia. Lopullisen toteutusmallin mukai-
nen hankkeen vaihe I, rataosuus Seinäjoki–Kokkola (pois lukien Ruha–Lapua-
yhteysväli) on valmistunut 2011. Hankkeen vaiheen II sekä rataosuuden Kokkola–
Ylivieska rakennustyöt ovat käynnissä. Kyseiset rataosuudet kunnostetaan vuosina 
2011–2017. Vaiheeseen II kuuluvat rataosuudet Ruha–Lapua, Ylivieska–Kilpua sekä 
Liminka–Oulu. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut) 
 
Tässä julkaisussa käsitellään ratahankkeen vaihetta II sekä Kokkola–Ylivieska-
kaksoisraideosuutta. Vaiheen II kustannusarvio on 344 M€. Rataosuuden Kokkola–
Ylivieska kustannusarvio on 330 M€. Kuvassa 1 on esitetty ratahankkeen toimenpide-
kartta. (Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen verkkosivut) 
 
 
Kuva 1.  Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen toimenpidekartta (Seinäjoki–Oulu-rata-
hankkeen verkkosivut) 
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Rataosuus Kokkola–Ylivieska toteutetaan kahtena ST-urakkana osuuksilla Kokkola–
Riippa (rakennusurakka RU1) ja Riippa–Eskola (RU2) sekä suorana rakennussuunni-
telmien hankintana ja urakkakilpailulla välillä Eskola–Ylivieska. Rataosuuden Kokko-
la–Ylivieska kokonaispituus on 79 km ja koko tälle yhteysvälille tulee kaksoisraide. 
Vaiheeseen II sisältyy useita eri parannuskohteita 122 km pitkällä Ylivieska–Oulu-
yhteysvälillä sekä 4,4 km pitkä Ruha–Lapua-kaksoisraideosuuden rakentaminen. 
Kaikki vaiheen II rakennussuunnitelmat hankitaan erillisinä suunnittelutoimeksian-
toina ja niiden pohjalta kilpailutetaan rakennusurakat. Vaiheen II suunnittelu ja ra-
kentaminen jakautuvat satoihin yksittäisiin toimeksiantoihin. (Seinäjoki–Oulu-rata-
hankkeen verkkosivut) 
 
2.2   Ulkopuolisen tarkastajan käyttö Seinäjoki–
Oulu-ratahankkeessa 
Tilaajan pitää varmistua rakennussuunnitelmien laadusta panostamalla suunnitel-
mien hyväksyttävyyden varmistukseen. Hankkeen suuri mittakaava, tilaajaorganisaa-
tion pieni koko ja tekniikkalajikohtaisten resurssien puutteet aiheuttavat haasteita 
rakennussuunnitelmien laadun varmistamisessa. Muun muassa näiden tekijöiden 
seurauksena rakennuttajakonsultit käyttävät suunnitelmien ulkopuolista tarkastusta. 
Tarkastuskonsultin käyttö on näin ollen myös riskienhallintatoimenpide laadun-
varmistuksen lisäksi. 
 
2.2.1  Lähtökohdat ja taustat 
Rakennussuunnitelmat on lähtökohtaisesti aina tarkastettava ja tilaajan hyväksyttävä 
ennen kuin niillä rakentaminen voidaan aloittaa. Tarkastamisen tarkkuus on hanke- ja 
kohdekohtaista. Yleensä ST-urakoissa urakoitsija toimittaa suunnitelmat tilaajalle 
nähtäväksi, eikä erillistä hyväksymistä tarvita muuten kuin taitorakenteiden osalta. 
Mikäli tilaajalla itsellään ei ole resursseja tai yksittäisen tekniikka-alan resursseja voi 
se ulkoistaa työn alikonsultille. Näin tilaajan oma hankeorganisaatio voidaan pitää 
pienenä tai vapauttaa se muihin tehtäviin. 
 
Lähtökohdat suunnitelmien ulkopuoliselle tarkastustoiminnalle olivat haastavat. 
Taitorakenteita lukuun ottamatta osapuolilla oli vain vähän tai ei lainkaan aiempia 
kokemuksia menettelytavasta. Tarkastukseen toimitettiin paljon aineistoa, josta osa 
epäsäännöllisesti, lisäksi tarkastettavan aineiston laatu vaihteli. Suunnitelmien 
tarkastusohjeita ei ollut muuten kuin taitorakenteiden osalta. Hankkeen alussa 
rakennuttajakonsultit tarkastuttivat ainoastaan taitorakenne- ja geotekniset suunni-
telmat tarkastuskonsultilla. Hankkeen edetessä myös muita tekniikkalajeja siirtyi 
tarkastuskonsultin tarkastettaviksi. 
 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa suunnitelmien tarkastaminen on muutakin kuin pelk-
kää virheiden ja puutteiden etsimistä suunnitelmista. Tarkastuskonsultin käyttö antaa 
paljon lisäarvoa hankkeelle. Ulkopuolisen suorittama suunnitelmien tarkastus voi olla 
paljon tilaajan suorittamaa tarkastusta laajempi ja huolellisempi – tästä seuraa pa-
rempi suunnitelmien laatu, joka voi vaikuttaa muun muassa elinkaarikustannuksia 
alentavasti. Suunnitelmien tarkastajat ovat myös toimineet rakennuttajakonsulttien 
ja suunnittelijoiden konsulttina hankkeen aikana, jonka hyöty korostuu erityisesti 
hankalissa rakennuskohteissa. Rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden 
varmistaminen on myös edesauttanut rakennuttajakonsultteja hankkeen etenemises-
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tä aikataulussa. Kun uutta rataa suunnitellaan vaikeisiin pohjaolosuhteisiin ja vanhaa 
rataa kunnostetaan täyttämään uudet vaatimukset, on suunnitteluratkaisuja mietitty 
yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja tarkastuskonsulttien 
kanssa. 
 
2.2.2  Tarkastusprosessin kuvaus 
Nykyisen tarkastusprosessin kuvauksen avulla voidaan analysoida sen toimivuutta, 
etuja ja haittoja. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa suunnitelmien tarkastusprosessi 
menee karkeasti seuraavalla tavalla, niissä tapauksissa kun suunnitelmien tarkastuk-
sen suorittaa ulkopuolinen tarkastaja: 
 
 valmiit itselleluovutetut suunnitelmat toimitetaan tarkastuskonsultille  
 tarkastuskonsultin suorittama suunnitelmien tarkastusvaihe  
 mikäli suunnitelmat eivät täytä vaatimuksia, palautuvat suunnitelmat takaisin 
suunnittelijalle ja korjatut suunnitelmat toimitetaan uudelleen tarkastettavik-
si 
 mikäli suunnitelmat täyttävät vaatimukset, tarkastaja esittää niitä hyväksyt-
täväksi 
 taitorakenteiden rakennussuunnitelmat hyväksyy Liikennevirasto ja muut 
suunnitelmat rakennuttajakonsultti 
 mikäli suunnitelmat vaativat ennen hyväksymistä Liikenneviraston mukaan 
korjattavaa, palautuvat suunnitelmat takaisin suunnittelijalle ja korjatut 
suunnitelmat toimitetaan uudelleen Liikenneviraston tarkastettaviksi 
 
Tarkastusprosessiin liittyy myös raportointi- ja laadunvarmistuskäytäntöjä liittyen 
tarkastukseen toimittamiseen ja varsinaiseen tarkastustoimintaan. Näistä kerrotaan 
tarkemmin seuraavissa osioissa.  
 
2.2.3  Tarkastusten laajuus 
Suunnitelmien tarkastuksen päätarkoituksena on selvittää, täyttävätkö suunnitelmien 
ratkaisut niitä koskevissa ohjeissa, tuotevaatimuksissa ja hankekohtaisissa suunnit-
teluperusteissa asetetut vaatimukset. Suunnitelmien tarkastaminen tehdään siinä 
laajuudessa, että suunnitelmien perusteella on voitu arvioida suunnitelmassa esitetyn 
ratkaisun kelvollisuus turvallisen käytön, halutun käyttöiän, rakentamisen ja ylläpidon 
kannalta. 
 
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella käytännössä kaikki rakennussuunnitelmat tarkaste-
taan tarkastuskonsultin toimesta. Tarkastettavia tekniikkalajeja ovat rata-, geotekni-
set-, taitorakenne-, väylä-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmat. Vaiheen II raken-
nussuunnitelmista ulkopuolisella tarkastutetaan katu-, tie-, taitorakenne ja geotek-
nisetsuunnitelmat. Siltoja koskevasta rakennussuunnitelmien tarkastusohjeesta poi-
keten ratahankkeessa tarkastetaan kaikki siltakohteet. 
 
Suunnitelmien tarkastuksessa suunnitelmia verrataan hankkeen sopimuksissa kirjat-
tuihin vaatimuksiin. Tarkastustyön perusoletuksena on, että suunnitelmat on laadittu 
hyvän suunnittelukäytännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, ja että tämä on 
osoitettu suunnittelijan sisäisen laadunvarmistuksen dokumentein. 
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Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohjeet ovat ainoat olemassa olevat 
suunnitelmien tarkastuksen ohjeet. Ohjeet on laadittu Liikenneviraston toimesta, ja 
ohjeen mukaan kaikki vaativat taitorakenteet tulee tarkastuttaa ulkopuolisella suun-
nitelmien tarkastajalla. Muista tekniikkalajeista ei ole olemassa suunnitelmien tarkas-
tukseen liittyviä ohjeita. Taitorakenteiden ohjeita on sovellettu ratahankkeen aikana 
myös muihin tekniikkalajeihin soveltuviksi. 
 
2.2.4  Tarkastukseen toimittamisen ohjeet 
Ratahankkeen suuresta mittakaavasta ja toimijoiden määrästä johtuen on tarkastuk-
seen toimittamiselle ja tiedonkululle määritetty ohjeet. Kokkola–Ylivieska-kaksois-
raideosuuden ohjeissa on määritetty yleiset periaatteet yhteistyöstä, tiedonkulusta, 
projektipankin käytöstä ja viestienjakelusta. Ohjeessa edellytetään tarkastajalta riit-
tävää yhteistyötä suunnittelijan ja tilaajan kanssa, jotta tarkastusprosessi tapahtuu 
mahdollisimman nopeasti ja turhilta tarkastuskierroksilta vältytään. Suunnittelijoi-
den, tarkastajien ja tilaajan välinen sähköpostikeskustelu välittyy kunkin suunnitte-
luosan jakeluryhmälle. Tällä menettelytavalla varmistetaan, että jokaisella tarkastus-
prosessiin liittyvällä on ajantasainen tieto suunnitelmien tarkastusten tilanteesta. 
 
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien hyväksymisen tekee Liikennevirasto. Saa-
tuaan tarkastajan esityksen hyväksymisestä Liikennevirasto tarkastaa suunnitelmat ja 
hyväksyy ne. Mikäli suunnitelmia ei voida hyväksyä, palautuvat ne suunnittelijalle 
korjattaviksi. Tarkastuskonsultin tarkastusta ei enää tehty näissä tapauksissa. Muiden 
kuin taitorakenteiden osalta hyväksymisen tekevät tilaajan edustajana toimivat ra-
kennuttajakonsultit. 
 
Tarkastusaika 
 
ST-urakkaosuuksilla Kokkola–Riippa ja Riippa–Eskola saa tarkastus- ja hyväksymis-
menettely kestää kaksi viikkoa (10 työpäivää) siitä kun suunnittelija toimittaa aineis-
ton tarkastukseen – edellyttäen, että suunnitteluaineisto on tarkastuskelpoinen. Mikä-
li suunnitelmissa on ilmennyt muutettavaa tai korjattavaa, on seuraavat tarkastus-
kierrokset tehtävä viikossa (5 työpäivää). Rataosuudella Eskola–Ylivieska sekä vai-
heen II suunnitelmien tarkastus saa kestää 3 viikkoa (15 työpäivää) ja sitä seuraavat 
uudelleen tarkastukset viikon (5 työpäivää). 
 
Kaikissa hankkeissa tarkastukseen toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun aineisto on 
ladattu projektipankkiin ja tarkastuskonsultti saanut tästä tiedon sähköpostilla. Tai-
torakenteiden osalta tarkastukseen toimitus katsotaan tapahtuneeksi vasta kun tar-
kastuskonsultti on lisäksi saanut suunnitelmien paperiversiot käyttöönsä. Suunnitel-
mien tarkastus on suoritettu, kun tarkastaja on ladannut tarkastusraportin projekti-
pankkiin ja lähettänyt asiasta tiedon suunnittelijalle sekä tilaajan edustajille. 
 
2.2.5  Vastuut 
Siltasuunnitelmien, paalulaattojen sekä muiden taitorakenteiden osalta kaikki raken-
nussuunnitelmat hyväksyy Liikennevirasto ja muissa tekniikkalajeissa sen edustajana 
toimiva rakennuttajakonsultti. Tarkastuskonsultti ei hyväksy mitään suunnitelmia. 
Tarkastaja tekee ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä, kun rakennussuunnitelmat 
täyttävät niille asetetut vaatimukset. 
 
14  
Tilaaja vastaa toimittamistaan lähtötiedoista sopimusten mukaisesti. Suunnittelijan 
vastuuseen ei ulkopuolisella suunnitelmien tarkastuksella ole vaikutusta. Suunnitteli-
jan vastuu on määritetty suunnittelusopimuksissa ja sopimusehdoissa.  
 
Tarkastuskonsultti vastaa omasta työstään sopimusten mukaisesti. Tarkastajan vas-
tuuseen kuuluu tarkastaa, täyttävätkö tarkastettavat suunnitelmat suunnitteluperus-
teet, tuotevaatimukset ja suunnitteluohjeet. Tarkastaja on vastuussa ilmoittaa suun-
nittelijalle, mikäli suunnitelmat poikkeavat edellä mainituista ohjeista ja vaatimuksis-
ta. Kaikki suunnitelmiin liittyvät puutteet ja virheet kirjataan tarkastusraportteihin, 
jolloin ne ovat myös tilaajan ja rakennuttajakonsultin nähtävissä. Tarkastajan vas-
tuulla on myös ilmoittaa, mikäli suunnitteluratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan 
epäedullisia toteuttaa. On aina tilaajan vastuulla päättää jatkotoimenpiteistä ja mah-
dollista suunnitelmien muutoksista.  
 
ST-urakoitsijat ja suunnittelukonsultit eivät kaikilta osin ole sisäistäneet ulkopuolisen 
tarkastajan roolia tarkastusprosessissa. ”Usein tarkastajalta kysyttiin mielipidettä 
asiasta tai jopa pyydettiin päätöstä asiasta, johon tarkastajalla ei ole valtaa. Ajateltiin, 
että tarkastaja tekee päätökset, vaikka todellisuudessa päätöksenteko kuuluu tilaajalle 
ja Liikennevirastolle.” (Holappa 2015) 
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3  Tulokset ja niiden analysointi 
Tässä osiossa käydään läpi suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen toteutumista. 
Tarkastelu on rajattu WSP Finland Oy:n ja sen alikonsultin suorittamiin suunnitelmien 
tarkastuksiin. Osiossa esitetään tutkimustulokset suunnitelmien tarkastukseen liitty-
vien ohjeiden noudattamisesta ja ulkopuolisen tarkastuksen vaikutuksista hankkeelle. 
Osiossa esitetään nykyisen tarkastusprosessin etuja ja haittoja sekä parhaita käytän-
töjä. Omana osionaan työssä tarkastellaan tietomallipohjaisesti toteutetun Eskola–
Ylivieska-rataosuuden inframallien tarkastuksia, jotka suoritti Proxion CC Oy sekä 
taitorakenteiden osalta WSP Finland Oy.  
 
3.1  Osapuolten välinen yhteistyö 
Tarkastuskonsultin yhteistyö eri osapuolten välillä on toiminut alkuvaiheen toiminta-
tapojen opettelun jälkeen pääsääntöisesti hyvin. Lisäksi yhteistyössä on tapahtunut 
positiivista kehittymistä ja syventymistä hankkeen edetessä. ”Alkuvaikeuksien jälkeen 
yhteistyö on toiminut hyvin” (Lippo 2015). 
 
Osa suunnittelijoista on suhtautunut varauksella uuteen tarkastajaan hankkeen alus-
sa. ”Tarkastustoiminnan alussa suunnittelijoilta tuli palautetta tarkastustoiminnasta, 
lähinnä sen tarkkuudesta, mutta myös epäilyksiä eri suunnittelukonsulttien tasapuoli-
sesta kohtelusta. Tämä kuitenkin meni melko nopeasti ohi.” (Onnela 2015) 
 
Suunnitelmien tarkastustoiminta alkoi RU1:ltä (Kokkola–Riippa). Alkuvaiheessa 
suunnitelmien tarkastukseen toimittamisessa ja tarkastustoiminnassa oli paljon epä-
selvyyksiä, kun tilanne oli kaikille osapuolille uusi. Eteen tulleita ongelmia käsiteltiin 
useissa työmaakokouksissa varsinkin hankkeen alussa. RU2:lla osattiin jo alusta alka-
en tehdä tarkastukseen toimituksen ja raportointikäytäntöjen ohjeistus sellaiseksi, 
että RU1:llä esiintyneet ongelmat eivät toistuisi. Myös tarkastajat pitivät sisäisiä ko-
kouksia, jossa sovittiin yhtenäiset tarkastuskäytännöt. (Holappa 2015) 
 
Eri osapuolten asenteilla on suuri merkitys siihen miten yhteistyö onnistuu. ”Kok-Yv 
projektissa rakennuttaja on ottanut aktiivisen roolin suunnitteluttamiseen ja tarkasta-
miseen heti projektin alussa. Tämä on luonut hyvät puitteet yhteistyölle. Vuorovaikutus 
on toiminut hyvin infrapuolella, muissa tekniikkalajeissa huonommin.” … ” Yhteistyös-
sä on muissakin tekniikkalajeissa tapahtunut positiivista kehitystä.” (Mäki 2015) 
 
”Kehittymistä tapahtui. Ulkopuolisen konsultin tarkastus oli hankkeen alussa melko 
uutta ja ennen tätä hanketta oli tiedossa muualta kokemuksia liian tarkasta tarkastuk-
sesta ja liikakommentoinnista. Tässä hankkeessa saatiin heti sopiva tarkastustaso ja 
"virheisiin ja puutteisiin puuttumistaso", asenne ja keskusteluyhteys kehittyivät nopeas-
ti hyväksi.” (Karjalainen 2015) 
 
Pietilä (2015) on havainnut yhteistyön merkityksen tärkeyden.  Ne tapaukset, joissa 
vuoropuhelua on käyty suunnittelijan ja tarkastajan välillä suunnittelun alusta alkaen, 
ovat edenneet jouhevasti ja tarkastuksessa on ilmennyt korjattavaa vain vähän tai ei 
lainkaan. Mahdolliset korjauskehotukset on käsitelty hyvässä hengessä. Vastaavasti 
suunnitelmat joissa on ollut enemmän virheitä ja jotka ovat vaatineet useita tarkas-
tuskierroksia, ovat pääsääntöisesti olleet niitä joiden osalta vuoropuhelua ei ole ollut 
lainkaan. Näissä tapauksissa on Pietilän (2015) mukaan ajoittain jäänyt vaikutelma 
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että tarkastajan kommenttien tarkoitusta ei ymmärretä. Ei ole tarkoitus antaa suun-
nittelijalle negatiivista palautetta, vaan huomioita joilla ajatellaan tilaajan etua.   
 
Solehmainen (2015) kannattaa myös vuoropuhelun lisäämistä. ”Suunnittelijan ei tule 
yksin suunnitella kohdettaan ja toimittaa vasta kuukausien jälkeen suunnitelmat tar-
kastettavaksi ja ensimmäistä kertaa nähtäväksi ulkopuoliselle tarkastajalle. Heti suun-
nittelun alusta, ja etenkin ongelmatilanteissa, on hyvä olla yhteydessä tarkastajaan ja 
ainakin kerran kokoontua tarkastelemaan luonnossuunnitelmia. Molemmissa projek-
teissa tämä on mielestäni toiminut hyvin etenkin radan suunnittelussa.” 
 
Tilaaja on myös huomannut osapuolten välisen yhteistyön merkityksen tarkastusten 
aikatauluun. ”Aikatauluun vaikuttaa sekin, kuinka paljon tarkastaja ja suunnittelija 
ovat keskustelleet jo suunnitteluaikana ratkaisuista. Suurimmilta ja aikaavievimmiltä 
yllätyksiltä vältytään, kun periaatteista on sovittu ajoissa. Myös tarkastajan ja suunni-
telmien hyväksyjän yhtenäinen linja nopeuttaa prosessia.” (Viitanen 2015) 
 
”Ennen suunnittelun aloitusta olisi hyvä ollut pitää avoin keskustelutilaisuus tarkasta-
jien ja suunnittelijoiden kesken, jotta pelisäännöt tulisivat kaikille selviksi. Mielestäni 
olisi hyvä keskustella periaateratkaisuista ainakin geotekniikassa, jotta ei tehdä turhaa 
työtä ja tuoda valmista suunnitelmaa tarkastukseen, josta sitten saadaan tarkastajalta 
paljon kommentteja ja eriäviä mielipiteitä.” … ”Yhteydenpito suunnittelijan ja tarkas-
tajan välillä helpottaa tarkastusta. Yksi yhteistyön muoto on pitää yhdessä vaikkapa 
palaveri lyncillä kun tarkastuskertomus on saatu ja käydä läpi epäselvät tarkastus-
kommentit. Myös puhelin on keksitty ja pitää rohkeasti olla yhteydessä tarkastajaan 
mikäli jokin kommentti tai sen tarkoitusperä ei aukea.” (Keski-Opas 2015) 
 
”Itse ainakin kävin kaikista teknisistä asioista keskusteluja tarkastajan kanssa tarvit-
taessa useampaan kertaan ennen suunnitelman tarkastukseen lähettämistä. Edellä 
mainittu tapa on järkevä ja vähentää turhaa työtä molemmilla osapuolilla, molemmat 
osapuolet pystyvät esittämään ja perustelemaan kantansa, eikä ristiriitoja ja väärin-
käsityksiä synny. Edellä mainitulla tavalla työskenneltäessä oli itse tarkastustoiminta 
ripeää ja pysyttiin aikataulussa.” (Immonen 2015) 
 
Rauhalan (2015) mukaan yhteistyö on onnistunut ratahankkeessa hyvin, mutta sitä 
tulee lisästä nykyisestä. Tarkastajien kokemusta tulee hyödyntää suunnittelun ohja-
uksessa nykyistä enemmän. ”Koko suunnittelunohjausprosessi vaatii kehittämistä.” 
 
Suunnitelmien tarkastajat ovat myös kokeneet yhteistyön suunnittelijoiden, raken-
nuttajakonsulttien ja Liikenneviraston hyväksyjien kanssa onnistuneeksi. Suunnitel-
mien tarkastajat ovat tarvittaessa voineet tukeutua Liikenneviraston asiantuntijoihin 
epäselvissä ja vaikeissa kohteissa. (Holappa 2015). 
 
Haasteita yhteistyössä ovat aiheuttaneet myös henkilövaihdokset. ”Henkilövaihdokset 
kesken projektin tarkoittavat useimmiten koko yhteistyökuvion uudelleenluomista ja 
uusien tapojen ja tarkastajan uusien vaatimusten opettelua. On käynyt niinkin, että kun 
työ on aloitettu, on pidetty palaveri tarkastuskonsultin vastuuhenkilöiden kanssa ja so-
vittu periaatteet. Kun suunnitelmat on aikanaan toimitettu tarkastukseen, onkin tarkas-
tajana ollut täysin eri henkilö ja suunnitelmat käytännössä menneet uusiksi.” (Salo 
2015) 
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Ratahankkeessa tarkastuskonsulttina toimivalla WSP Finland Oy:llä työskentelee pro-
jektipäällikkö, joka hallinnoi tarkastustoimintaa suunnitelmien tarkastustyön ohella. 
Hän myös toimii yhdyshenkilönä suunnittelijoiden, tilaajien ja tarkastajien välillä. 
Hänen toimenkuvansa on varmistaa riittävät resurssit tarkastukseen ja ohjata tarkas-
tustoimintaa, seurata aikataulua ja raportoida tilaajalle. Koska hän ohjaa suurta tar-
kastajien asiantuntijaryhmää, on erityisen tärkeää, että hän on tietoinen kaikista 
suunnitelmien tarkastukseen liittyvistä asioista. Hän onkin mukana kaikissa sähkö-
postikeskusteluissa ja hankekokouksissa. Haastattelujen perusteella tehtävän resur-
sointi riittävällä osaamisella ja kokemuksella on ollut merkittävä ulkopuolisen tarkas-
tuksen onnistumiselle. 
 
Suunnitelmien tarkastajien sisäinen vuoropuhelu ja yhteistyö olivat tärkeitä tarkas-
tustoiminnan sujuvalle etenemiselle. Tarkastustoiminnassa oli mukana useita henki-
löitä, joiden toimipisteet sijaitsivat eri paikkakunnilla. Tämä sekä eri tekniikkalajien 
väliset erot aiheuttavat omat haasteensa tarkastustoiminnalle. Ratkaisuna tähän 
haasteeseen tarkastajat pitivät viikoittaisen sisäisen palaverin, jossa seurattiin tar-
kastustilannetta, tasattiin resursseja sekä varmistettiin yhteneväiset tarkastuskäy-
tännöt. 
 
3.2  Tarkastusten raportointi 
Hankkeen mittakaavasta johtuen, ovat myös tarkastustoimintaan liittyvät ohjeet ja 
laadunseurantakäytännöt työläitä. Prosessi on osittain raskas, mutta välttämätön. 
Tilaajan mukaan Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen aikana tarkastuskäytännöt ovat muut-
tuneet. Suunnitelmien tarkastaminen on kehittynyt taitorakenteiden ohjeiden mukai-
sesti keskittyen merkittävien virheiden korjaamiseen.  
 
”Aiemmin suunnitelman joka pilkkukin väännettiin tarkastajan mielen mukaiseen asen-
toon -> suunnitelma ei ollut suunnittelukonsultin suunnitelma vaan tarkastuskonsultin 
näköinen suunnitelma. Nykyään keskitytään enemmän oleellisiin asioihin. Tosin pro-
sessi on mennyt kaiken kaikkiaan raskaampaan suuntaan. Ei hyvä.” (Salo 2015) 
 
Tarkastukseen toimittamiseen ja itse suunnitelmien tarkastamiseen liittyy useita täy-
tettäviä asiakirjoja. Asiakirjojen laatiminen kuitenkin liittyy olennaisesti laadun-
varmistusprosessiin, joten työ on välttämätöntä. Myös sähköpostien jakelulistat ovat 
pitkiä, mutta nekin välttämättömiä tiedonkulun kannalta.  
 
Suunnitelmien tarkastuksissa on ollut eroja eri tekniikkalajien välillä. Erot ovat synty-
neet lähinnä eri tekniikkalajien toimintakulttuurien vaikutuksesta. Taitorakenteiden 
suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus on pisimmille ohjeistettua ja säädeltyä, joten 
raportointi- ja laadunseurantakäytäntöjä onkin kopioitu sieltä muihin tekniikkalajei-
hin. Taitorakenteiden osalta tarkastustoiminnan alussa on kuitenkin ollut puutteita 
ratahanketta koskevien tilaajanohjeiden käyttöönotossa muun muassa tiedonkulun ja 
projektipankin käytön osalta (Nyrhinen 2015). 
 
”Tarkastusraportit ovat mielestäni tärkeä osa tarkastusprosessia, ja niistä näkee sel-
keästi miten prosessi on edennyt. Tarkastusraportit voisivat olla yhtenäisemmät, nyt 
kaikki yritykset tekevät omia ja niiden sisältö vaihtelee.” … ”Etenkin Eskola–Ylivieska 
projektissa tarkastuksen ohjeistus ja raportointi on mietitty hyvin etukäteen. Tarkastus-
raportit olivat selkeitä ja kattavia.  Muuten noudatettiin tarjouksessa ja aloituskokouk-
sissa sovittuja käytäntöjä.” (Solehmainen 2015) 
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Keski-Opas (2015) arvioi nykyisiä tarkastusmenettelyitä, että ”toimivia ovat, mutta 
turhan raskaita kun tarkastuskierroksia on saattanut olla useita.” … ”uusintatarkastuk-
seen toimitettavien suunnitelmien tarvetta voisi harkita / onko kaikki toimitettava uu-
destaan korjattuna näytille jos on kyse selvistä korjauksista”. 
 
”Dokumentaatio oli aukotonta, joka todellakin helpotti suunnitelmien hallintaa. Esim. 
RU2:lla oli ohjeistus erittäin hyvä, tämä helpotti tarkastustoimintaa. Esim. lomakkeet 
olivat toimivia ja pitivät tarkastushistorian hyvin koossa. Varsinkin, kun sama piirustus 
saattoi käydä tarkastuksessa 3-4 eri kertaa rakentamisen eri vaiheissa. Toki mm. asia-
kirjaluettelon ja ”versiolaatikon” ylläpitäminen tuottaa hieman työtä, mutta systemaat-
tisella kirjaamis-/versiointitavalla ei tule virheitä! Tuosta kyllä voisi Tilaaja ottaa oppia 
muihinkin hankkeisiin!” (Immonen 2015) 
 
Tarkastuskonsultti on seurannut tarkastustilannetta viikkopalavereissaan ja raportoi-
nut tilanteesta rakennuttajakonsultteja. Suunnitelmien tarkastustilannetta on käyty 
läpi yhdessä rakennuttajakonsulttien, ST-urakoitsijoiden ja tarkastuskonsultin kanssa 
hankkeen suunnittelukokouksissa. ST-urakoitsija on toimittanut samassa yhteydessä 
tarkastuskonsultille ennusteen tulevista tarkastusaineistoista, jotta tulevaa työmää-
rää voidaan paremmin ennakoida. Ennusteet ovat olleet vain suuntaa antavia, eikä 
niiden perusteella ole voitu tehdä varsinaista tarkastuksen resurssisuunnittelua. 
Suunnitteluaikataulut ovat olleet paikoin myöhässä, vaiheella II jopa useita kuukau-
sia. Tämä on aiheuttanut myös tarkastuskonsultille haasteita resurssiensuunnittelus-
sa. (Holappa 2015, Nyrhinen 2015) 
 
Tarkastustilanteen seuranta 
 
Ratahankkeessa useat tahot seuraavat suunnitelmien tarkastuksen tilannetta omasta 
näkökulmastaan katsoen. Seurantakäytännöt ovat olleet vaihtelevia ja päällekkäistä 
työtä tehdään. Tarkastusten seurannalla on kuitenkin merkitystä kaikille rata-
hankkeen osapuolille. Tietoa voidaan käyttää suunnitelmien tarkastusten resurssien 
ohjaukseen. ST-urakoitsijoille suunnitelmien tarkastusten ja hyväksymisten aikataulu 
vaikuttaa suoraan rakentamisaikatauluun. Suunnittelukonsultit vastaavat ST-
urakoitsijoille suunnitelmien valmistumisesta rakentamisen käyttöön. Myös tilaajalle 
aiheutuu kustannuksia, mikäli suunnitelmia ei saada hyväksyttyä ja rakentaminen 
pitkittyy.  
 
Tarkastustilanteen seurantaa tulee tehdä, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin osataan 
puuttua ajoissa. Suunnitelmien tarkastuksia tulee ruuhkatilanteissa priorisoida ja re-
sursseja tarkastukseen varata riittävästi. Suunnitelmien tarkastus tulee järjestää niin, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eri osapuolille. Varsinkin ST-
urakoissa korostuvat suunnitteluvaiheessa tapahtuvat viivästymiset, jotka aiheuttavat 
paineita rakentamisen aikatauluun. Sama aikatauluriski oli myös Eskola–Ylivieska-
rataosuuden RS-hankinnoissa, jonka toteutusaikataulu oli jo valmiiksi tiukka suunnit-
telun alkaessa. 
 
3.3  Tarkastusten laajuus 
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella tarkastettavia tekniikkalajeja ovat rata-, geotekni-
set-, taitorakenne-, väylä-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmat. Vaiheen II raken-
nussuunnitelmista tilaaja tarkastuttaa väylä- ja taitorakenteet sekä geotekniset suun-
nitelmat. Siltoja koskevasta rakennussuunnitelmien tarkastusohjeesta poiketen rata-
hankkeessa tarkastetaan kaikki siltakohteet. 
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Suunnitelmien tarkastaja täyttää tarkastuksen yhteydessä tarkastusraportin. Rapor-
tista ilmenee kunkin suunnittelukokonaisuuden tarkastettavat asiakirjat ja tarkastuk-
sen vaiheet kommentteineen. Mikäli tarkastuskierroksia on useita, täytetään kaikki 
kierrokset samaan raporttiin. 
 
Tarkastettavien rakennuspiirustusten määrä on suuri. Yksistään urakkaosuuksilla RU1 
ja RU2 tarkastettavia suunnitelmia ja asiakirjoja oli kevääseen 2015 mennessä kaikki 
tekniikkalajit huomioiden noin 5000 kpl. Keskimäärin yhdessä tarkastuksen toimitus-
erässä oli 9 piirustusta/asiakirjaa vaihteluvälin ollessa 1–84 kappaletta. 
 
Taulukossa 1 on esitetty tarkastettavien suunnittelukohteiden määrät ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannella tarkastuskierroksella. Suunnittelukohteella tarkoitetaan yhtä 
rakennekokonaisuutta, ei yksittäistä piirustusta. Missään kohteessa ei ollut enempää 
kuin kolme tarkastuskierrosta. Suunnitelmien tarkastuksen valmiusaste elokuun 2015 
loppuun mennessä oli lähes 100 % kohteissa RU1, RU2, ElaYv ja vaihe II. SRU3:n 
suunnitelmista on valmistunut noin puolet. 
 
Taulukko 1.  Tarkastettavien suunnittelukohteiden määrä ensimmäisellä, toisella ja 
kolmannella tarkastuskierroksella hankekohtaisesti. 
 
1. tarkastus
RU1 200 118 59 % 35 18 %
RU2 244 112 46 % 15 6 %
ElaYv 70 38 54 % 11 16 %
SRU3 24 6 25 % 0 0 %
Vaihe II 197 117 59 % 14 7 %
2. tarkastus 3. tarkastus
 
  
Taulukosta voidaan nähdä, miten suureen osaan suunnittelukohteista on tehty toinen 
ja kolmas tarkastuskierros. Keskimäärin 53 % suunnittelukohteista on ollut sellaisia, 
joihin suunnitelmien tarkastaja on edellyttänyt muutoksia ennen kuin suunnitelmia 
on voitu esittää hyväksyttäväksi. Vastaavasti kolmannen tarkastuskierroksen on vaa-
tinut keskimäärin 10 % suunnittelukohteista. Pääsääntöisesti toisella ja kolmannella 
tarkastuskierroksella ei suunnitelmissa enää ilmennyt uusia korjaustarpeita, vaan nii-
den tarkastuskommentit liittyivät ensimmäisellä tarkastuskierroksella ilmenneisiin 
virheisiin ja puutteisiin.  
 
SRU3:n suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus on julkaisun kirjoitus hetkellä vielä 
kesken, joten tarkasteltavan aineiston määrä on pieni muihin kohteisiin verrattuna. 
Toistaiseksi SRU3:n tarkastukset ovat vaatineet huomattavasti muita kohteita vä-
hemmän tarkastuskierroksia. Lisäksi tarkasteluajankohdan aikana ei ole tarvittu ker-
taakaan kolmatta tarkastuskierrosta. 
 
Tarkasteltaessa korjauksia ja muutoksia vaativien suunnitelmien määriä ovat tulokset 
samansuuntaisia jokaisessa neljässä tarkastellussa kohteessa, kun SRU3 jätetään 
huomioitta. Tästä voidaan päätellä, ettei tarkastukseen toimitettujen suunnitelmien 
laadussa ole eroja siinä, mikä suunnittelutoimisto suunnitelmat on laatinut. Myös-
kään urakkamuodolla ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta korjattavien suunnitel-
mien määrään. 
 
Suunnitelmien tarkastuksen alkaessa RU1:llä, aiheutti ohjeiden puuttuminen haastei-
ta. ”Alussa tarkastustoiminta oli tehotonta, koska yhdestä kohteesta tulee tarkastetta-
vaa materiaalia tipoittain ja jokaisesta vaiheesta tuli täydentää tarkastuskertomusta. 
Heti alussa olisi pitänyt sopia, että tarkastukseen tulee yksi kokonaisuus kerrallaan, 
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esim. yksi pehmeikkö tai yksi silta jaoteltuna alusrakenteisiin/päällysrakenteisiin.” (Ho-
lappa 2015) 
 
RU1:llä 29 % yksittäisistä piirustuksista on ollut sellaisia, joihin suunnitelmien tar-
kastaja on esittänyt muutoksia ja ne on korjausten jälkeen toimitettu uudelleen tar-
kastettavaksi. RU2:lla vastaava luku on 20 %. Näiden kahden urakkaosuuden osalta 
noin ¾ yksittäisistä piirustuksista ei ole vaatinut korjauksia eikä muutoksia. 
 
Suunnitelmien tarkastajien mukaan tarkastukseen toimitetut suunnitelmat olivat pää-
sääntöisesti tarkastuskelpoisia. Kuitenkin poikkeuksiakin on ilmennyt. Suurimmat 
puutteet liittyivät puuttuviin asiakirjoihin ja muiden tarkastusta tukevien dokumentti-
en puutteeseen. 
 
3.4  Suunnitelmien tarkastusajat 
Toteutuneita tarkastusaikoja tutkittiin seuraavina hankekokonaisuuksina: RU1, RU2, 
ElaYv, SRU3 sekä ratahankkeen toteutusvaihe II. Tarkastusten keskimääräiset kesto-
ajat eriteltiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tarkastuskierroksen osalta. Tulokset 
on esitetty taulukossa 2. Tarkastusten kestoajat ovat työpäiviä – viikonloput ja arki-
pyhät eivät sisälly aikaan. Aikaan ei myös sisälly Liikenneviraston tekemään hyväk-
symiseen kuluva aika. 
 
Taulukko 2.  Suunnitelmien tarkastusten keskimääräiset kestoajat [työpäivää] eri 
hankekokonaisuuksissa ensimmäisen, toisen ja kolmannen tarkastus-
kierroksen osalta. 
 
1. tarkastus 2. tarkastus 3. tarkastus
RU1 10 5 4
RU2 8 4 4
ElaYv 17 7 6
SRU3 8 6
Vaihe II 11 7 4  
 
RU1:n suunnitelmien tarkastusaika oli keskimäärin 10 työpäivää ensimmäisen tarkas-
tuskierroksen osalta, toisen 5 ja kolmannen 4 työpäivää. Vastaavasti RU2:n suunni-
telmien tarkastusaika oli keskimäärin 8 työpäivää ensimmäisen tarkastuskierroksen 
osalta, toisen 4 ja kolmannen 4 työpäivää. Näissä kohteissa sovittu tarkastusaika oli 
10 työpäivää ensimmäisen kierroksen osalta ja 5 työpäivää toisen. Näiden kahden ST-
urakan keskimääräiset suunnitelmien tarkastusajat olivat sovittujen tarkastusaikojen 
sisällä. 
 
Muissa suunnittelukokonaisuuksissa sovitut tarkastusajat olivat 15 työpäivää ensim-
mäisen tarkastuskierroksen osalta ja 5 työpäivää seuraavilla kierroksilla. Ensimmäi-
sen tarkastuskierroksen osalta nousee taulukossa esille ElaYv -osuuden 17 työpäivän 
keskimääräinen tarkastusaika. Toisen ja kolmannen tarkastuskierroksen osalta kes-
kimääräiset tarkastusajat olivat hieman sovittujen aikojen yläpuolella. SRU3 osuudel-
la ei tarvittu kolmatta tarkastuskierrosta.  
 
Eskola–Ylivieska-rataosuuden toteuttaminen ST-urakan sijasta RS-hankintana aihe-
utti odottamattoman suunnitelmien tarkastusruuhkan. Tarkastukseen toimitettiin ly-
hyellä aikavälillä suuria kokonaisuuksia urakkatarjouspyyntöjä varten, josta seurasi 
tarkastusten myöhästymisiä myös muissa hankkeissa. Aineistojen tarkastukseen toi-
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mittaminen ajoittui vielä juuri tarkastajien kesälomien alkuun. Tarkastusaikojen kes-
kimääräiset kestoajat ovat muutamia päiviä sovittuja tarkastusaikoja pidemmät. ”Es-
kola–Ylivieska toteutettiin ST-urakan asemesta rakennussuunnitelmana ja rakennus-
suunnitelman teettäminen aiheutti ruuhkan, johon suunnitelmien tarkastuksessa ei voi-
tu varautua ja ei voitu resursoida osaavilla henkilöillä (SKOL 02-01).” (Holappa 2015) 
 
Erot ovat hyvin pienet, jos vertaillaan ST-urakoiden ja vaiheen II rakennussuunnitel-
mien tarkastusta. Ensimmäinen tarkastus on kestänyt noin kaksi viikkoa ja uudelleen 
tarkastukset noin viikon. ST-urakoissa suunnitelmia on toimitettu tarkastukseen pie-
nempinä kokonaisuuksina rakentamisen edetessä, kun taas vaihe II on perinteistä 
rakennussuunnitelmien hankintaa ja tällöin suunnitelmat on toimitettu suurempina 
erinä tarkastukseen. 
 
WSP Finland Oy:n tarkastustyö alkoi Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideprojektin RU1-
osuuden suunnitelmien tarkastuksilla. Alkuvaiheessa toimintatavat olivat kaikille 
osapuolille uusia, eikä varsinaisia tarkastukseen toimittamisen ohjeita ollut. Näistä 
aiheutui tarkastusaikojen pitkittymistä. Alun haasteiden jälkeen toimintatavat selkiy-
tyivät ja tilaajan ohjeet otettiin käyttöön. 
 
Tilaajan määräyksestä Kokkola–Ylivieska-rataosuuden suunnitelmien tarkastukset 
ovat aina ensisijalla vaiheen II suunnitelmien tarkastukseen nähden (Nyrhinen 2015). 
Kyseinen priorisointi johtuu ST-urakoita koskevasta tiukemmasta aikataulusta. ”ST-
hankkeissa tarkastajat ovat yleensä olleet hyvinkin joustavia ja tarkastuskuittaus saat-
taa tulla heti. Tästä käytännöstä on yleensä sovittu tilaajan, tarkastuskonsultin ja suun-
nittelukonsultin kesken tapauskohtaisesti. On priorisoitu missä järjestyksessä suunni-
telmia toimitetaan tarkastukseen ja tarkastetaan. Ja homma on toiminut kiitettävästi.” 
(Salo 2015) 
 
”RU1 urakassa suunnitelmien tarkastamiseen varatut ajat ylittyivät usein urakan alku-
vaiheessa.” … ”Yksittäisen suunnitelman tarkastamiseen aika on riittävä. Ongelmia 
syntyy siitä, kun tarkastustoiminta ruuhkautuu. ST-urakoissa on käytännössä pakko ly-
hentää tarkastukseen varattavaa aikaa. Normaalissa suunnittelussa 3-4 viikon tarkas-
tusaika luo riittävän puskurin tarkastajalle.” (Mäki 2015) 
 
Kuvassa 2 on esitetty RU1:n, RU2:n, vaihe II:n, ElaYv:n ja SRU3:n ensimmäisen kier-
roksen suunnitelmien tarkastusten kestoajat kumulatiivisesti laskien. Kuvasta voi-
daan nähdä, miten suuri osa suunnitelmista on tarkastettu esimerkiksi 5, 10 ja 15 työ-
päivän aikana. Tutkimuksen perusteella kaikista suunnitelmista keskimäärin 27 % on 
tarkastettu ensimmäisen 5 työpäivän aikana, 55 % 10 työpäivän aikana ja 79 % 
15 työpäivän aikana. Tämä tilasto ei ota kantaa siihen, mitkä ovat olleet sovitut tar-
kastusajat kussakin hankkeessa. 
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Kuva 2.  Ensimmäisten suunnitelmien tarkastuskierrosten tarkastusaikojen kes-
toajat kumulatiivisesti laskien. 
 
 
 
 
Taitorakenteiden rakennussuunnitelmat on hyväksytettävä Liikennevirastossa. Lii-
kenneviraston hyväksyjät ovat myös esittäneet muutostarpeita hyväksyttäväksi esi-
tettyihin suunnitelmiin. Noposen (2015) arvion mukaan noin puoleen suunnitelmista 
tulee vielä korjaustarve ennen kuin suunnitelmat voidaan hyväksyä. Vaadittujen muu-
tosten merkittävyyttä Noponen (2015) arvioi seuraavasti: 50 % suunnitelmista on voi-
tu hyväksyä heti, 25 % sisältänyt vähäisiä puutteita tai virheitä, 20 % merkittäviä ja 
5 % vakavia. 
 
Syitä miksi Liikenneviraston hyväksyntävaiheessa noin puolet suunnitelmista on vielä 
vaatinut korjauksia sen jälkeen kun ulkopuolinen tarkastus on suoritettu: 
 
 lähes aina korjausehdotukset liittyvät jollain tapaa uusiin suunnitteluratkai-
suihin, eikä näitä ole käyty riittävästi läpi Liikenneviraston hyväksyjien kans-
sa suunnitteluvaiheen aikana 
 liikennevirastolla on lopullinen päätäntävalta hyväksyttävistä ratkaisuista 
 hyväksyjillä on laajin ja tuorein tieto kunkin tekniikkalajin ongelmista koko 
valtakunnan osalta 
 suunnitelmien tarkastukseen käytetty kokonaisaika kasvaa ja suunnitelmat 
käyvät useamman tarkastajan kautta, joten enemmän virheitä havaitaan 
 
Haastattelujen perusteella näihinkin korjauskierroksiin on mahdollista vaikuttaa run-
saammalla vuoropuhelulla suunnittelun aikana. Noposen (2015) mukaan on jopa toi-
vottavaa, että heille lähetettäisiin luonnosvaiheessa olevia suunnitelmia kommentoi-
tavaksi. Haastattelujen perusteella Liikenneviraston hyväksymisvaihe on ollut nopea, 
eikä vaihe ole aiheuttanut ongelmia suunnitteluaikatauluihin. 
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Tarkastukseen toimittaminen 
 
Suunnitelmien tarkastukseen toimittamisesta on selkeät ohjeet, mutta tutkimuksen 
perusteella niitä ei noudateta riittävällä tarkkuudella. Ohjeista poikkeamisia on ta-
pahtunut käytännössä kaikissa hankkeissa ja kaikilla suunnittelukonsulteilla. 
 
Siitä, että rakennussuunnitelmille ei tehdä itselleluovutusta tai suunnitelmat toimite-
taan keskeneräisenä tarkastukseen, seuraa suunnitelmien tarkastajan työmäärän kas-
vamista. Tämä johtuu suuremmasta virheiden ja puutteiden määrästä suunnitelmissa. 
Vastaavasti suunnitelmien tarkastukseen käytettävä aika pitenee virheiden määrän 
kasvaessa. Suunnitelmien tarkastusta tehdään ratahankkeessa aikapalkkioperustei-
sesti, joten myös tarkastuskustannukset nousevat. Tilaajan kannalta kustannusten 
nousua voidaan pitää epäedullisena kun vielä otetaan huomioon, että itselleluovutus 
on sopimuksissa määritetty pakolliseksi työvaiheeksi.  
 
Tarkastukseen toimittamisen ohjeista poikkeamisista seuraa myös tarkastajatahon 
tarkastuksia ohjaavan projektipäällikön työmäärän kasvaminen. Puutteellisesti ja vir-
heellisesti tarkastukseen lähetetyt suunnitelmat lisäävät varsinaista tarkastusta edel-
tävän työn organisoinnin ja valmistelutyön määrää. 
 
Suurimpana ongelmana, jotka johtuvat tarkastukseen toimittamisen ohjeiden poik-
keamisista, voidaan kuitenkin pitää suunnitelmien tarkastusten viivästymistä, josta 
seuraa taas hyväksymisten viivästyminen. Mikäli tarkastukseen toimitettuja suunni-
telmia ei ole lähetetty ohjeiden mukaisesti, ei varsinainen tarkastustyö voi alkaa opti-
maalisessa aikataulussa. Tästä voi seurata aikatauluongelmia suunnitteluun, urakka-
tarjouspyyntöjen lähettämiseen ja rakentamisen aloitukseen. 
 
”Ulkopuolisen tarkastajan käyttö luo paineita suunnitteluaikatauluun, koska tarkasta-
miselle pitää varata aikaa (Pulkkinen 2015).” 
 
Suunnitelmien tarkastusvaihe 
 
Aiemmin todettiin, että suunnitelmien tarkastukset oli suoritettu keskimäärin sovi-
tuissa aikarajoissa. Kuitenkin osassa tarkastuksissa tarkastusaika ylittyi. Taulukossa 
3 on esitetty yhteenveto RU1, RU2, ElaYv, SRU3 ja vaiheen II suunnitelmien tarkastus-
ten myöhästymisistä. Määrät ovat suunnittelukohteita, eivät yksittäisiä piirustuksia. 
ST-urakoissa RU1 ja RU2 ovat sovitut tarkastusajat ensimmäisen kierroksen osalta 10 
työpäivää ja mahdollisilla uusintakierroksilla 5 työpäivää. Vastaavat ajat muissa koh-
teissa on 15 työpäivää ja 5 työpäivää. 
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Taulukko 3. Suunnitelmien tarkastusten myöhästymiset ja keskimääräiset myöhäs-
tymisajat. 
 
kohteita kpl myöhässä kpl myöhässä % keskiarvo pv
1. tarkastus 200 94 47 % 6
2. tarkastus 118 49 42 % 4
3. tarkastus 35 11 31 % 3
1. tarkastus 244 79 32 % 5
2. tarkastus 112 27 24 % 5
3. tarkastus 15 4 27 % 3
1. tarkastus 70 23 33 % 22
2. tarkastus 38 16 42 % 8
3. tarkastus 11 5 45 % 5
1. tarkastus 24 3 13 % 8
2. tarkastus 6 2 33 % 5
3. tarkastus 0 0 0 % 0
1. tarkastus 197 45 23 % 5
2. tarkastus 117 33 28 % 9
3. tarkastus 14 2 14 % 3
RU1
RU2
ElaYv
Vaihe II
SRU3
 
 
Kaikki kohteet ja tarkastuskierrokset huomioiden on keskimäärin 29 % prosenttia 
tarkastuksista myöhästynyt ja keskimääräinen myöhästymisaika on ollut 6 työpäivää. 
Suunnittelukohteiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Kun ElaYv -osuuden suunni-
telmien ensimmäinen tarkastuskierros on myöhästynyt, on myöhästymisaika ollut 
keskimäärin 22 työpäivää. Toinen mainitsemisen arvoinen tarkastuskohde on SRU3 
suunnitelmat, niissä myöhästymisiä on ollut huomattavan vähän.  
 
Tarkastusaikojen oikeellisuus 
 
Hankkeen mittakaava antaa omat haasteensa tarkastustoiminnan järjestämiselle. Yk-
sittäisen projektin suunnitelmien tarkastamiseen sovitut aikataulut riittävät. Rata-
hankkeessa on käynnissä kuitenkin useita projekteja yhtä aikaa. Ongelmia syntyy tar-
kastuksen ruuhkahuippuina, jolloin tarkastajatahon resurssit yksinkertaisesti loppu-
vat. Pitkien tarkastusaikojen haittoja on mahdollista priorisoida rakennuttajan ja ST-
urakoitsijan esityksestä. Rauhalan (2015) mukaan erityisesti lomakaudet ovat aiheut-
taneet omat haasteensa tarkastusresursseihin. 
 
ST-urakoissa ja RS-hankinnoissa on sovittu eripituiset tarkastusajat. ”Tarkastusaika 
on vaihdellut 2 ja 4 viikon välillä projektista riippuen. Suunnittelutyön kannalta katsoen 
2 viikon tarkastusajan pitää riittää myös perinteisessä rakennussuunnittelussa. Jos ja 
kun 2 viikkoa riittää ST-hankkeessakin!” … ”Jos tarkastusaika on 4 viikkoa niin, tarkas-
tuskertomus tulee yleensä viimeisenä päivänä -> enimmillään 3 viikkoa turhaa tyhjä-
käyntiä suunnitteluun.” (Salo 2015)  
 
Suunnitelmien tarkastajien haastattelujen perusteella kahden viikon tarkastusaika on 
yleensä riittävä. RS-hankinnoissa 3 viikon tarkastusaika on sinällään turhan pitkä, 
mutta koska Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa on käynnissä useita projekteja saman-
aikaisesti, antaa pidennetty tarkastusaika tarpeellisen pelivaran tarkastajille. Mikäli 
tarkastukseen toimitetaan ilman ennakkovaroitusta suuria määriä suunnitelmia, ei 
sovituissa tarkastusajoissa ole mahdollista pysyä. ”Jos suunnitelmat tulevat urakoitsi-
jan/suunnittelijan antaman aikataulun mukaisesti, aika riittää – mutta kun ne tulevat 
miten sattuu, niin silloin on tiukkaa.” (Pulkkinen 2015). 
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Karjalainen (2015) pitää nykyisiä tarkastusaikoja hyvinä, mutta ruuhkatilanteissa ai-
kataulujoustoihin pitää varautua. ”2 viikon tarkastusaika on yleisesti ottaen ihan hyvä. 
Jotta suureen tarkastusmäärään voi varautua, tulisi aikatauluista tiedottaa ajoissa ja 
niistä pitää kiinni. Ainakin kerran oli jakso, jossa suunnitelmien viivästyminen aiheutti 
melkoisen tarkastusruuhkan kun niitä tuli arvioidusta aikataulusta poiketen iso erä eri 
urakoista lyhyen jakson aikana. Ruuhkassa pieni aikataulujousto on paikallaan (3 viik-
koa pitää riittää).” 
 
Viitanen (2015) on myös sitä mieltä, että tarkastusajat ovat oikeat tälle hankkeelle. 
”Tässä hankkeessa tarkastusajat ovat osoittautuneet hyviksi. Pienemmässä hankkeessa 
ruuhkautumista olisi vähemmän ja suunnitelmien valmistuminen paremmin ennakoita-
vissa. Tarvittava aika riippuu paljon siitä, minkä kokoisina paketteina suunnitelmat tu-
levat tarkastettaviksi ja kuinka hyvin on osattu varata resursseja tarkastusta varten.” 
Myös Nyrhinen (2015) pitää nykyisiä tarkastusaikoja oikeina. ”Pitempää tarkastusai-
kaa eivät projektit kestä ja lyhyempi tarkastusaika ei ole realistinen, kun ottaa tarkasta-
jien pätevyysvaatimukset huomioon.” 
 
Rauhalan (2015) mukaan kahden viikon tarkastusaika on riittävä, myös RS-hankin-
noissa, mutta tarkastusaika tulee myös suhteuttaa tarkastettavan aineiston määrään. 
Mikäli tarkastukseen toimitetaan paljon aineistoa, kuten ratahankkeessa paikoin oli, 
ei kaikilta tarkastuksilta voida edellyttää kahden viikon tarkastusaikaa. 
 
Lippo (2015) esittää, että tarkastusaikoja tulisi muuttaa tekniikkalajikohtaisesti. Tai-
torakenteiden osalta nykyiset tarkastusajat ovat oikeat, mutta esimerkiksi maaraken-
teiden tarkastusajat ovat nykyisellään aivan liian pitkät.  
 
3.5  Tarkastukseen toimittamisen ohjeista 
poikkeamiset 
Kun rakennussuunnitelmia ladataan projektipankkiin suunnitelmien tarkastusta var-
ten, tulee ohjeiden mukaisesti suunnittelijan toimittaa samassa yhteydessä tarkas-
tuslähete tarkastajalle nähtäväksi. Suunnitelmille tulee olla tehtynä ja dokumentoitu-
na itselleluovutus. Näitä asiakirjoja ei kuitenkaan vaadita tallennettavaksi projekti-
pankkiin, varsinaisten tarkastettavien suunnitelmien lisäksi. Ohjeiden mukaan riittää, 
että asiakirjat ovat tarkastajalla nähtävillä, esimerkiksi sähköpostissa. 
 
Nykyinen toimintatapa, jossa aineisto jaetaan projektipankin kautta ja vuoropuhelu 
tapahtuu pääasiassa sähköpostilla, vaatii täsmällisen tälle hankkeelle luotujen tar-
kastukseen toimittamisen ohjeiden noudattamisen. Muun muassa sähköpostien ot-
sikkokentät ja jakeluryhmät ovat tärkeitä yksittäisiä kohtia ohjeessa. Tarkastuskohtei-
ta on satoja ja yksittäisiä sähköpostiviestejä tuhansia, joten on tärkeää, että viestien 
nimeämiskäytännöt ovat yhteneväiset.  
 
Hankkeen aikana on ilmennyt poikkeamia käytännössä kaikista tarkastukseen toimit-
tamisen ja yhteistyön ohjeista. Poikkeamisia on tapahtunut niin tarkastajille ja kuin 
suunnittelijoille. Alla on esitetty lista yleisimmistä poikkeamista: 
 
 Sähköpostien jakeluryhmät puutteellisia 
 Sähköpostien otsikkokentät virheellisiä 
 Sähköpostien otsikkokenttiä on muokattu tarkastuskierrosten välillä 
 Suunnitelmia on toimitettu suoraan tarkastajalle sähköpostilla 
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 Suunnitelmia viety pankkiin tarkastettaviksi, mutta ei lähetetty sähköposti 
ilmoitusta tarkastajille 
 Aiempien tarkastuskierrosten kommentteja on poistettu tarkastusraporteista 
 Suunnitelmia on otettu tarkastukseen, vaikka saate, asiakirjaluettelo tai itsel-
leluovutusdokumentti puuttunut 
 Tarkastukseen on toimitettu tarkastuskelvottomia suunnitelmia 
 Virheitä tarkastusraporttien laadinnassa 
 Suunnittelun aikaista yhteistyötä ei ole tehty riittävästi 
 
Pääsääntöisesti ohjeista poikkeamiset liittyvät tiedonkulun puutteisiin suunnittelijoi-
den ja tarkastajien välillä. Mahdollisia poikkeamien syitä voivat olla muun muassa 
puutteellinen perehdytys, aikataulupaineesta aiheutuva virheet, epäselvät tai puut-
teelliset ohjeet, huolimattomuus tai inhimilliset virheet. 
 
Poikkeamista on seurannut ongelmia tarkastuksen suorittamisessa ja aikataulussa 
pysymisessä. Myös tarkastustilanteen seurannassa on ollut haasteita puutteellisen 
tiedonkulun vuoksi. Tarkastusten myöhästymisten seuranta on myös tärkeää suunnit-
telijan ja tilaajan välisissä sopimusasioissa. Mikäli suunnittelutyö viivästyy tarkastus-
toiminnan johdosta, on tärkeää, että se voidaan myös osoittaa. 
 
Eskola–Ylivieska-rataosuudella oli käytössä erilliset ohjeet suunnittelun aikaisesta 
yhteistyöstä. Ohjeen mukaan tarkastukseen saa toimittaa vain tarkastuskelpoisia ja 
suunnittelultaan valmiita kokonaisuuksia. Tästä ohjeesta poikkeamia kuitenkin ta-
pahtui. Tarkastukseen toimitettiin ratasuunnitelmia osittain keskeneräisinä. (Holappa 
2015) 
 
Vaihe II tarkastukseen toimittamisen ohjeista poikettiin useilla tavoilla. ”Aineistoja ei 
oteta tarkastukseen, jos sisäistä tarkastusta ei ole dokumentoitu tai lähete/toimitus ei 
ole asianmukainen – käytännössä tästä lipsuttiin.” … ” tarkastettava aineisto lähetet-
tiin sähköpostilla ja jakelu oli alussa puutteellinen.” (Holappa 2015) 
 
”Jossain kohteessa poikettiin sähköpostia koskevasta ohjeistuksesta: suunnittelija il-
moitti tarkastukseen tulevista suunnitelmista vain tarkastajalle, siis alkuperäinen vies-
tiketju laajalla jakelulla puuttui.” (Auvinen 2015) 
 
”RU1 ja RU2: Hankkeen luonteesta (ST) johtuen suunnittelua on palasteltu pieniin pala-
siin (esim. silloissa: alusrakenne, päällysrakenne, taustapenkereet). Tämä on aiheutta-
nut harmaita hiuksia myös tarkastajille, kun tarkastaja ei hahmota kokonaisuutta. 
Hankkeet toimivat pilottihankkeina. Rakentamaan pitää päästä osasuunnitelmilla.” 
(Holappa 2015) 
 
Raportointi ja muu yhteistyö on kehittynyt selvästi hankkeen edetessä. ”Alussa ai-
neistot tulivat tarkastukseen sähköpostin liitteinä. Sisälsi usein vain tarkastukseen tul-
leen aineiston, ei esim. sisäistä tarkastuskertomusta, asiakirjaluetteloa tai saatetta. 
Viestin otsikkokin saattoi olla sellainen, ettei siitä selvinnyt tarkastettava aineisto.” … 
”Projektipankki otettiin nopeasti käyttöön suunnitelmien ja tarkastuskertomusten toi-
mittamisessa. Alussa suunnitelmat saatettiin tallentaa väärään kansioon, mutta tilanne 
korjautui pian. Projektipankin polun lisääminen viestiin helpotti suunnitelmien / tarkas-
tuskertomuksen löytymistä.” … ”Myös jakelu oli alussa puutteellista. Nopeasti otettiin 
käyttöön jakelulistat ja kaikki suunnitelmat / tarkastukset laitettiin jakelulistan mukai-
sille henkilöille riippumatta siitä, koskiko suunnitelma kaikkia jakelulistassa mukana 
olleita henkilöitä. Jakelua laajennettiin myöhemmissä vaiheissa.” (Holappa 2015) 
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Itselleluovutukset 
 
Suunnitelmien tarkastajat ovat huomanneet hankkeen aikana, etteivät suunnittelijat 
tee itselleluovutusta suunnitelmille jokaisen tarkastukseen toimittamisen yhteydessä, 
vaikka näin on ohjeissa määritetty. Niissä tapauksissa, kun suunnitelmien tarkastaja 
on vaatinut suunnittelijaa toimittamaan puuttuvan itselleluovutusdokumentin, on se 
kyllä toimitettu.  
 
Karjalainen (2015) kiinnitti huomiota itselleluovusten dokumentointiin. ”Sisäisen tar-
kastuksen dokumentointi alkuperäisin allekirjoituksin (skannattu kopio) puuttui usein.” 
 
Suunnitelmien itselleluovutuksella on suora vaikutus suunnitelmien laatuun. Itselle-
luovutuksella on mahdollista havaita karkeat virheet ja puutteet ennen kuin suunni-
telmat toimitaan suunnitelmien tarkastajalle. Itselleluovutuksen osalta ulkopuolisella 
suunnitelmien tarkastuksella voi olla vaikutuksia. Tieto siitä, että suunnitelmat tar-
kastaa ulkopuolinen voi havahduttaa suunnittelijatahon tekemään suunnitelmat laa-
dukkaasti ja itselleluovutuksiin panostetaan. Mikäli itselleluovutuksia ei ole tehty riit-
tävällä tarkkuudella, voi tästä seurata muun muassa useampi kuin yksi tarkastuskier-
ros, jolla voi taas olla vaikutusta suunnittelun ja rakentamisen aikatauluun. 
 
Noposen (2015) mukaan jo se, että suunnittelija tietää suunnitelman menevän ulko-
puoliseen tarkastukseen parantaa laatua. Myös Karjalainen (2015) kiinnitti huomiota 
itselleluovusten tärkeyteen. ”Muutaman suunnitelman osalta kävi selvästi ilmi, että 
suunnittelijan sisäinen tarkastus oli ollut puutteellinen ja/tai sitä ei ollut dokumentoitu. 
Tällöin dokumentteja puuttui tai suunnitelmassa saattoi olla oleellisia puutteita ja eivät 
olleet tarkastuskelpoisia. Jos sisäinen tarkastus oli tehty kunnolla ja myös dokumentoi-
tu, suunnitelmat olivat silloin tarkastuskelpoisia.”  
 
Pietilän (2015) mukaan itselleluovutukset olivat hänen tarkastamissaan suunnitel-
missa pääsääntöisesti tehtynä, mutta ei tällä ollut mitään merkitystä suunnitelmien 
laatuun. Suunnitelmat sisälsivät paljon alkeellisia virheitä, jotka olisi pitänyt viimeis-
tään huomata itselleluovutuksen yhteydessä. Itselleluovutukset ovat olleet hyvin pin-
tapuolisia, jos niitä on edes oikeasti tarkastettu. 
 
Joka tapauksessa itselleluovutuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Sen merkitys ko-
rostuu selvästi suunnittelijan kokemattomuuden yhteydessä. ”Suunnittelijan koke-
mattomuuden huomaa selvästi suunnitelmista ja näissä tapauksissa tarkastuksessa 
esiin tulleiden virheiden määrä on suuri. Suunnitelmien tarkastus täytyy tehdä normaa-
lia tarkemmin. Seurauksena tästä tarkastukseen käytettävä aika pitenee.” (Juntunen 
2015) 
 
”…jossain yksittäisissä tapauksissa (ehkä noin 2-3 kohteessa) tuli semmoinen tunne, 
että suunnittelussa oli ennen ulkoista tarkastusta tullut niin kova kiire, että itselle luo-
vutukseen ei varattu riittävästi aikaa. Näissä tapauksissa suunnitelmat olivat viimeiste-
lemättömän tai keskeneräisiksi jääneen tuntuisia” (Auvinen 2015) 
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3.6  Ulkopuolisen tarkastuksen vaikutukset 
hankkeelle 
Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus vaikuttaa moneen eri tekijään ja tahoon rata-
hankkeessa. Tarkastus vaikuttaa muun muassa suunnitelmien laatuun sekä rakenta-
misaikatauluihin ja kustannuksiin. Vaikutukset ovat hyvin erilaiset hankkeen eri osa-
puolille, joita ovat pääasiassa tilaaja, rakennuttajakonsultit, ST-urakoitsijat ja suun-
nittelukonsultit.  
 
Tilaajan näkökulmasta laadun varmistaminen on tärkein yksittäinen tekijä tarkastus-
konsultin käytölle. Laadukkailla suunnitelmilla on rakentamisen aikana suora vaiku-
tus rakentamisen aikatauluun ja alhaisempiin muutostyökustannuksiin. Laadukkaat ja 
toteuttamiskelpoiset suunnitelmat vaikuttavat välillisesti myös rakennustöiden aihe-
uttamiin häiriöihin nykyiselle rataliikenteelle. Suunniteltujen liikennekatkojen hyö-
dyntäminen suunnitellussa aikataulussa on erittäin tärkeää. Tilaaja vastaa myös rato-
jen kunnossa- ja ylläpidosta sekä elinkaarikustannuksista, joten parhaiden suunnitte-
luratkaisujen valitseminen ja rakentamisen laadun seuranta on tärkeää. 
 
Kun käytetään suunnitelmien ulkopuolista tarkastajaa, on kyseinen työ pois tilaajata-
holta. Rakennussuunnitelmat on joka tapauksessa tarkastettava jossain määrin ja hy-
väksyttävä ennen kuin niillä rakentaminen voidaan aloittaa tai rakennusurakoita kil-
pailuttaa. Näin ollen tarkastuskonsultin käyttö ei ole suoraan pelkkä kuluerä. Tilaaja 
ostaa palveluita vain tarpeeseen ja laskutus tapahtuu aikapalkkioperusteisesti. Mikäli 
tilaajataholla ei ole riittävää osaamista tai resursseja koko ajan muuttuvaan tarpee-
seen, on tarkastuskonsultin käyttö ainoa vaihtoehto. 
 
”Ulkopuolinen tarkastaja edustaa tilaajaa tilanteissa, joissa resurssit tai yksittäisen 
tekniikka-alan tuntemus eivät riitä.  En erottelisi ulkopuolista ja tilaajan/ tilaajan edus-
tajan tekemää tarkastusta toisistaan. Tarkastusta pidän ainakin tämän hankkeen tuo-
man kokemuksen myötä tarpeellisena. Sen taso pitäisi miettiä kuitenkin tapauskohtai-
sesti eikä näin tarkka välttämättä sovi kaikkiin toimeksiantoihin.” (Viitanen 2015) 
 
Suunnitelmien tarkastajien yhteistyö rakennuttajakonsulttien kanssa jatkuu myös 
rakentamisen aikana. Muun muassa rakennuttajainsinöörit ovat tukeutuneet tarkasta-
jien ammattitaitoon hankkeen aikana. ”Rakennuttajainsinöörit ovat voineet lisäksi tu-
keutua tarkastajiin tehdessään urakan toteutukseen liittyviä päätöksiä, koska he ovat jo 
valmiiksi perehtyneet kohteeseen” (Mäki 2015). Lisäksi Liikenneviraston taitorakentei-
den hyväksyjät ovat tarvittaessa tukeutuneet suunnitelmien tarkastajien kokemuk-
seen. ”Joistain osioista olen kysynyt tarkastajan mielipidettä ja kokemuksia johonkin 
suunnitteluperiaateasiaan ja saanut hyviä omaa näkemystä vahvistavia vastauksia” 
(Noponen 2015). 
 
”Kun suunnitteluun on riittävästi aikaa ja kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu 
saadaan vietyä suunnitelmiin riittävän ajoissa ennen urakkalaskentaa, niin urakoitsijal-
le ei synny muutostöitä. Kun suunnitelmia säädetään viime metreille saakka (liian tiuk-
ka suunnitteluaikataulu), niin se lisää urakointiin muutostöitä merkittävästi.” (Salo 
2015) 
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3.6.1  Tarkastuksen vaikutukset laatuun 
Suunnitelmien tarkastuttamisen vaikutuksista suunnitelmien laatuun on monenlaisia 
näkemyksiä, eikä yksiselitteistä vastausta voida antaa. Tarkastuksen vaikutus suunni-
telmien laatuun on aina tapauskohtainen, mutta useiden yksittäisten tapausten pe-
rusteella on mahdollista arvioida vaikutusta kokonaisuutena. 
 
Rakennuttajakonsulttien mukaan tarkastuskonsultin käyttö on ollut tarpeellista ja sen 
vaikutukset suunnitelmien laatuun ovat olleet positiivisia. ”Ulkopuolisen tarkastuksen 
vaikutukset laatuun ovat myönteiset. Tarkastuksessa on kommentoitu hyvin olennaisia 
asioita ja nähdäkseni tarkastukseen toimitettavat suunnitelmat eivät läheskään aina 
olisi olleet sellaisenaan toteutusta varten valmiita.”  (Viitanen 2015)  
 
Aiemmin todettiin, että noin puolet suunnittelukohteista ja ¼ yksittäisistä piirustuk-
sista oli sellaisia, joihin suunnitelmien tarkastaja esitti muutoksia ennen kuin niitä 
voitiin esittää hyväksyttäväksi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että suunnitelmi-
en ulkopuolisella tarkastuksella on ollut suunnitelmien laatua parantava vaikutus. 
 
”Tarkastuksella on suora laatua parantava vaikutus suunnitelman laatuun (Noponen 
2015)”. 
 
Taitorakenteiden kohdalla tarkastuskonsultilla on resurssit laajempaan ja yksityis-
kohtaisempaan suunnitelmien tarkastamiseen kuin Liikenneviraston asiantuntijoilla. 
Suoraan tähän perustuen voidaan todeta, että suunnitelmat ovat laadullisesti parem-
pia, kun on käytetty suunnitelmien ulkopuolista tarkastajaa.  
 
”Katselin läpi erään ratasillan tarkastusraporttia siellä oli mm. otettu kantaa minimi-
raudoitusmääriin, laakerivarauksiin, ristiriitaisuuksiin teräsmäärissä, teräspituuksiin, 
mitoitusasioihin ja suunnitelman luettavuuteen. Mielestäni kommentit ovat hyviä ja 
yksityiskohtaisempia mitä Liikenneviraston hyväksyjällä on mahdollista tehdä.” (No-
ponen 2015) 
 
On hyvin vaikea arvioida muutostöiden määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia, jot-
ka olisivat toteutuneet ilman tarkastuskonsulttia. ”Urakkavaiheessa on havaittu suun-
nittelijasta ja tarkastajasta riippumatta suunnitelmapuutteita. Hankalaa on arvioida 
laadun vaikutuksia, mutta tarkastuksella voidaan poimia suunnitelmista selviä puuttei-
ta. Eri tekniikka-alojen suunnitelmien ristiin tarkastamisessa on kehitettävää. Usein 
ongelmana on niin suunnittelijoiden kuin tarkastajienkin tekniikkakeskeisyys omaan 
spesiaalialaan.” (Onnela 2015)  
 
”Suunnitelmien laatu parani. Myös suunnitteluratkaisujen yhdenmukaisuus parani – 
siis käytettiin samantyyppisiä rakenneratkaisuja – tieto levisi prosessissa (Pulkkinen 
2015).” 
 
3.6.2  Tarkastuksen vaikutukset aikatauluun 
Kokonaistarkastusaikaan kuuluvat suunnitelmien tarkastus, mahdolliset seuraavat 
tarkastuskierrokset ja lopulta hyväksymiset. Tarkastuksen lisäksi hankkeen aika-
tauluun vaikuttaa tarkastukseen toimittamisen vaatima työmäärä sekä mahdolliset 
korjaus- ja muutostyöt. Ongelmat ja puutteet eri vaiheissa venyttävät suunnitelmien 
tarkastuksen läpimenoaikaa. 
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”Suunnittelutarjouspyyntö lähtee yleensä liikkeelle viime tipassa tai nykyään yhä use-
ammin vasta sen jälkeen kun olisi jo pitänyt lähteä. Urakkakyselyn aikataulu ja raken-
tamisen aloituspäivämäärä on joku joskus lyönyt lukkoon, mutta suunnittelutarjous-
pyyntöjä ei saada riittävän aikaisin ulos. Suunnitteluun varattu aika lyhenee alkupääs-
tä, mutta sakollinen valmistumispäivä säilyy ennallaan. Ristiriita. Tällä tavalla toimien 
ei suunnitteluaikana voida (aikataulu ei myöten anna) miettiä uusia ja ehkä rakennus-
kustannuksiltaan edullisempia ja parempia ratkaisuja. Suunnitteluun on varattava riit-
tävä aika. Suunnittelun ja urakkalaskennan väliin tulisi jättää riittävä puskuriaika. 
Usein suunnitteluaikataulu venyy ihan suunnittelijasta riippumattomista syistä, mutta 
syy aikataulun venymisestä kaatuu suunnittelijalle.” (Salo 2015) 
 
Rataosuudella Kokkola–Ylivieska olivat suunnitteluaikataulut jo lähtökohtaisesti liian 
tiukat. Aikatauluhaasteen taustalla on PPP-hankintatavan keskeyttäminen rataosuu-
den toteutusmuotona. Yhteysväli päätettiin toteuttaa kolmena ST-urakkana, jotta al-
kuperäisessä aikataulussa pysyttäisiin.  
 
Eskola–Ylivieska-rataosuuden suunnittelun ja rakentamisen aloitus viivästyi vielä 
toistamiseen, kun ST-urakkamalli ei toteutunut kyseisellä rataosuudella. Rataosuus 
oli lopulta pakko toteuttaa perinteisellä urakkamallilla, jossa rakennussuunnitelmat 
tilattiin suorahankintana ja urakat kilpailutettiin. Tilaaja ohjasi suunnittelua bonus-
käytännöllä ja rakennussuunnitelmat laadittiin nopealla tahdilla. Suunnittelun bo-
nuskäytäntö ruuhkautti tarkastustoiminnan, koska suuri määrä suunnitelmia toimitet-
tiin tarkastettavaksi juuri ennen bonuksen maksamisen takarajaa. 
 
”Suunnittelun aikataulu ei saisi olla niin kireä, että rakentaminen tai tarjouspyynnöt 
vaarantuvat tarkastuksen vuoksi. Tarkastusvaihe on venyttänyt joidenkin suunnittelu-
toimeksiantojen valmistumista. Toisaalta ilman tarkastusta suunnitelmapuutteisiin olisi 
saatettu törmätä vasta myöhemmissä vaiheissa ja sillä olisi voinut olla myös kustan-
nus- tai aikatauluvaikutuksia” (Viitanen 2015) 
 
Nyrhisen (2015) mukaan ulkopuolisen tarkastajan käyttö ja tarkastusten laajuus on 
ollut etukäteen tiedossa, joten sen vaikutus aikatauluun on ollut ennakoitavissa. ”Ole-
tan vaihtoehtona olevan, että rakennuttaja itse tarkastaa ja hyväksyy ST-suunnitelmat, 
siis selvästi vähemmillä resursseilla. Tällöin nyt käytetyn kattavan tarkastamisen vaiku-
tus suunnittelu- ja rakentamisaikatauluihin lienee selkeästi pidentävä. Tarkastamisen 
laajuus kuitenkin on kerrottu tarjouspyynnössä, eikä ole yllätys.” 
 
ST-urakoissa myöhässä olevia suunnitelmien tarkastuksia on käsitelty yhdessä ra-
kennuttajakonsulttien, ST-urakoitsijoiden ja tarkastajien kanssa työmaakokouksissa. 
Erityisesti RU1 urakoitsija on huomauttanut useissa työmaakokouksissa yksittäisten 
suunnitelmien tarkastustilanteesta. ”Tilaajan tarkastukset ovat olleet osin myöhässä 2 
viikon sovitusta tarkastusajasta. Jokainen myöhässä oleva tarkastus aiheuttaa suunnit-
telun myöhästymistä ja resurssiongelmia kireässä aikataulussa, myöhästymisillä on 
vaikutusta rakentamisaikatauluun ja -järjestykseen, mikä aiheuttaa myös kustannus-
vaikutuksia.” Työmaakokouksessa päätettiin suunnitelmien tarkastuksesta aiheutuvi-
en aikatauluhaittojen pienentämiseksi, että ”Liikenneviraston hyväksynnän puute ei 
estä rakentamistoimenpiteiden aloitusta mikäli WSP on suunnitelmat tarkastanut ja 
esittänyt hyväksyttäväksi.” (Työmaakokous nro 12) 
 
”Raskaat kaikkien suunnitelmien hyväksyttämiskierrokset ovat aiheuttaneet haasteita 
sekä jopa myöhästymisiä rakennusaikatauluun (Lippo 2015)” 
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”Tarkastukseen, suunnitelmien korjaamiseen ja tilaajan hyväksymiskäsittelyyn tarvitta-
va aika pitää ottaa huomioon suunnitteluaikataulua tarjouspyynnössä määriteltäessä. 
Nykyään ei vaatimuksissa ole osattu ottaa huomioon ylimääräisiä tarkastuskierroksia. 
On sanottu vain että tarkastukseen on varattava 4 viikkoa. Ja edelleen, tarkastuskerto-
mus tulee viimeisenä päivänä ulos. Mitä sen jälkeen? Nykyään tulee helposti toinen tar-
kastuskierros. Ensimmäisen kierroksen korjausten ja uuden tarkastuskierroksen vaati-
maa aikaa ei ole määritelty missään. Kun tarkastuskonsultti on lopulta kuitannut suun-
nitelmat, esittää hän niitä Liikenneviraston hyväksyttäväksi. Edelleen, tähänkään tarvit-
tavaa tai varattua aikaa ei ole ilmoitettu missään. Ja jos tässä vaiheessa tulee vielä 
suunnitelmiin korjauksia, niin helposti ollaan tilanteessa jossa aika siitä kun suunnitel-
ma on ensimmäisen kerran lähetetty tarkastukseen ja siihen kun lopullinen kuittaus on 
saatu, menee 2-3 kk.” (Salo 2015) 
 
”Aikataulullisesti tarkastustoiminta on pysynyt sovituissa raameissa. Yksittäisissä ta-
pauksissa suunnitelmien tarkastus on viivästynyt sovitusta. Tarkastustoimilla sinänsä ei 
ole ollut vaikutusta suunnitelmien valmistumiseen.” (Onnela 2015).  
 
Rauhalan (2015) mukaan tarkastukset ovat paikoin olleet myöhässä. Osa myöhästy-
misistä on aiheutunut tarkastajien resurssipulasta. Tarkastusten myöhästymisten 
seuraukset ovat kuitenkin vähäiset. 
 
3.6.3  Tarkastuksen vaikutukset kustannuksiin 
Kustannusvaikutuksia, joihin tarkastuskonsultti on vaikuttanut, voi syntyä monessa 
eri ratahankkeen vaiheessa. Kustannuksia tarkastellaan tässä osiossa hankkeen koko-
naiskustannusten näkökulmasta. Matalammat kokonaiskustannukset ovat vaikutuk-
seltaan positiivia ja vastaavasti korkeammat kokonaiskustannukset negatiivisia. Ul-
kopuolisen suunnitelmien tarkastajan käytöstä aiheutuu suoria ja välillisiä kustan-
nuksia sekä kustannussäästöjä. Muiden kuin tarkastuskonsultin suorien kustannusten 
arvioiminen on haastavaa ja yksiselitteisiä lukuja on mahdoton esittää. 
 
Onnelan (2015) mukaan tarkastuskonsultin käytöllä ei ole ollut vaikutuksia ratahank-
keen kustannuksiin. Myös Noponen (2015) on samoilla linjoilla: ”Suunnittelutyön ja 
tarkastustyön kustannukset ovat vain murto-osa hankkeen kustannuksista. Tarkastuk-
sessa on jopa saatettu keksiä joitain rakennuskustannuksia tai varsinkin elinkaarikus-
tannuksia (sis. kunnossapidon) vähentäviä suunnitelmamuutoksia.” 
 
Pulkkisen (2015) mukaan tarkastuksella on ollut kustannuksia alentava vaikutus. ”… 
varmaan kustannukset laskivat, koska 2 asiantuntevaa suunnitteluorganisaatiota 
(suunnittelija ja suunnitelmien tarkastaja) käyvä jossain määrin läpi ratkaisut myös 
kustannusmielessä.” 
 
Suorat kustannukset 
 
Suoria kustannuksia ovat suunnitelmien tarkastajien palkkiot. Tarkastus tehdään ai-
kapalkkioperusteisesti, joten tarkastamiseen käytetty aika nostaa kustannuksia. Vaih-
toehto tarkastuskonsultin käytölle on, että tilaaja suorittaa itse suunnitelmien tarkas-
tukset, josta aiheutuu myös kustannuksia ja resurssikiinnityksiä. Tarkastamiseen käy-
tettyyn aikaan vaikuttaa tarkastettavan aineiston määrä ja sen laatu sekä muu tarkas-
tustoiminnan hallintaan käytetty aika. 
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Taulukossa 4 on esitetty tarkastuskonsultin työtunnit tekniikkalajikohtaisesti. Tilastot 
ovat hetkeltä, kun suunnitelmista on tarkastettu lähes 100 %, pois lukien sähkörata- 
ja vahvavirtasuunnitelmien tarkastukset joiden valmiusaste on noin 50 %. Geo- ja 
ratatekniikkalajit sekä rumputarkastukset on yhdistetty, koska niiden suunnitelmien 
tarkastuksen suorittaa geotekniikan asiantuntija. Rumpu tarkoittaa siltarumpua, jon-
ka halkaisija on 1,99 metriä tai vähemmän. Näille pienille rummuille ei vaadita taito-
rakenteiden mukaista tarkastusta, jonka saisi suorittaa vain pätevöitynyt sillan suun-
nitelmien tarkastaja. 
 
Sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmien tarkastuksen suorittaa WSP Finland Oy:n 
alikonsultti. Projektinhallintaosuus sisältää näiden tarkastusten ohjaukseen ja 
tarkastusraporttien valmisteluun käytetyt tunnit. Näiden tekniikkalajien tarkastuksen 
ohjaus vaatii merkittävästi enemmän panostusta kuin muiden tekniikkalajien 
tarkastustyö.  
 
Taulukko 4. Yhteenveto suunnitelmien tarkastuksen työtunneista. 
 
tunnit [h] %‐osuus tunnit [h] %‐osuus
Projektinhallinta 2100 25 % 400 11 %
Tie 720 9 % 210 6 %
Silta 1900 23 % 1690 46 %
Geo (myös taitorak.), rumpu, rata 2720 33 % 1410 38 %
Ratageometria 80 1 % ‐ ‐
Ympäristö 30 0 % ‐ ‐
Sähkörata ja vahvavirta 720 9 % ‐ ‐
Summa 8270 100 % 3710 100 %
KokYv Vaihe II
 
 
Geo-, rumpu- ja ratatekniikkalajien tarkastusten osuus kaikista tarkastukseen liitty-
vistä työtunneista on 34 % ja se on näin ollen suurin yksittäinen tarkastusryhmä. Sil-
tasuunnitelmien osuus vastaavasti on 30 %. Muiden tekniikkalajien tarkastusmäärät 
ovat suhteellisen vähäisiä, mutta näiden tärkeyttä ei tule kuitenkaan väheksyä.  
 
Projektinhallinnan osuus kaikista tunneista on Kokkola–Ylivieska-rataosuudella 25 % 
ja vaiheen II tarkastuksista 11 %. Projektinhallintaosuus sisältää kaikki ne työt ja kus-
tannukset, jotka eivät ole varsinaista suunnitelmien tarkastusta, kuten: 
 
 projektipäällikön, projekti-insinöörien, avustajien ja tekniikkalajivastaavien 
projektinhallintatyöt sekä tarkastusten valmistelutyöt ja ohjauksen 
 tarkastusraporttien esitäyttäminen tarkastajille 
 sopimusten toteutumisen seuranta ja raportointi 
 resursseista ja tarkastusaikatauluista huolehtiminen 
 tiedonvälitys tilaajan ja tarkastajien ryhmän välillä 
 suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuminen sekä niiden valmistelu 
 
Kokkola–Ylivieska-rataosuudella tarkastettavien tekniikkalajien määrä oli suurempi 
kuin vaiheen II tarkastuksissa. Vaiheella II suunnitteluaineistot myös toimitettiin tar-
kastukseen suurempina kokonaisuuksina, johtuen eri hankintatavoista. Lisäksi Kokko-
la–Ylivieska-rataosuudella sähkörata- ja vahvavirtasuunnitelmien tarkastukset suorit-
ti tarkastuskonsultin alikonsultti, josta seurasi projektinhallintaan enemmän valmis-
telu-, ohjaus- ja viimeistelytyötä.  Kokkola–Ylivieska-rataosuudella tarkastuksen pro-
jektipäällikkö myös osallistui suunnittelu- ja työmaakokouksiin. Muun muassa nämä 
tekijät kasvattavat projektinhallinnan osuutta vaiheeseen II verrattuna. 
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Tarkastusraporttien esitäyttäminen tarkastajille nopeuttaa merkittävästi varsinaista 
tarkastusvaihetta. Nämä valmistelutyöt on kirjattu projektinhallinnalle, jonka koko-
naistuntimäärä kasvaa. Menettelytapa nopeuttaa tarkastusta. Lisäksi tarkastus-
raporttien ulkoasusta tulee yhteneväisempi eri tekniikkalajien osalta.  
 
”Projektinhallintaan panostaminen kannatti; valtaosa tarkastustyöhön osallistuneista 
on erittäin kysyttyä resurssia, jolle tarkastustyö ja -raportit kannattaa valmistella niin, 
että he voivat keskittyä vain tarkastamiseen. Tällöin heistä saatiin täysi teho, mistä oli 
suuri hyöty tiukkojen tarkastusaikataulujen saavuttamisessa.” … ”Liikennevirasto sel-
keästi edellytti Kokkola–Ylivieskan sopimuksessa panostamista projektinhallintaan ja 
tämän alan hallinnan kehittämiseen.” (Nyrhinen 2015) 
 
Välilliset kustannukset suunnittelukonsulteille ja ST-urakoitsijoille 
 
Välillisiä kustannuksia ovat suunnitelmien tarkastuksesta aiheutuneet ylimääräiset 
kustannukset ST-urakoitsijoille ja suunnittelukonsulteille. ST-urakoitsijoille ja suun-
nittelu-konsulteille saattaa aiheutua kustannuksia, mikäli suunnitelmien tarkastusta 
ei tehdä sovitussa aikataulussa. Tällöin suunnitteluvaiheeseen syntyy ennalta arvaa-
mattomia viivästyksiä, jotka vaikuttavat suunnittelua tekevän tahon resurssienhallin-
taan. Suunnitelmien tarkastus- ja hyväksymisvaiheen viivästyminen voi myös vaikut-
taa rakentamisen aikatauluun. Tällöin kustannusvaikutukset voivat olla vielä suu-
remmat. Pahimmillaan sovittuja liikennekatkoja ei voida hyödyntää. Välillisten kus-
tannusten arvioiminen on haastavaa, eikä todellisia lukuja voida mitenkään laskea. 
 
”Yhtään kertaa urakoitsija ei ole kirjoittanut työmaapäiväkirjaan, että työt ovat pysäh-
tyneet suunnitelmien puuttumisen vuoksi (Kehittämispalaveri 2015)”. 
 
Ylimääräisinä kustannuksina ei voi pitää tarkastuskonsultin esittämien muutosten ja 
korjausten tekemistä. Kuten jo aiemmin todettiin, suunnitelmien pitää lähtökohtai-
sestikin täyttää niille määritetty laatutaso riippumatta siitä, mikä taho tarkastuksen 
suorittaa. Suunnitelmien tarkastuksessa suunnitelmia verrataan suunnitteluohjeisiin, 
tuotevaatimuksiin ja suunnitteluperusteisiin. Ylimääräisinä kustannuksina ei voida 
myöskään pitää ulkopuolisen tarkastajan käytön edellyttämiä raportointikäytäntöjä 
osapuolten välillä. Hankkeen koosta ja vaativuudesta johtuen on raportointi ja laa-
dunvarmistus oltava joka tapauksessa tietyllä minimitasolla. Ulkopuolisella suunni-
telmien tarkastuksella ei myöskään pitäisi olla vaikutusta itselleluovutuksiin. 
 
”… monet ylimääräiset tarkastuskierrokset ja aikataulujen venyminen lisäävät suunnit-
telukonsultin kustannuksia kohtuuttomasti. Aikataulujen venyminen ei missään tapauk-
sessa ole suunnittelukonsultille eduksi. Samaan rahaan tehdään pidempään töitä -> 
katteet pienenee ja lähestyy nollaa” (Salo 2015). 
 
Vaikka suunnitelmat tarkastetaan vähintään kolmeen kertaan – suunnittelijan oma 
tarkastus, itselleluovutus ja ulkopuolinen tarkastus – on mahdollista, että niihin jää 
selkeitä rakentamiseen vaikuttavia virheitä. Vastuu virheistä on edelleen suunnitteli-
jalla, eikä ulkopuolisen tarkastajan käyttö pienennä tai poista suunnittelijan vastuuta 
millään lailla. 
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Kustannussäästöt 
 
Saavutetut kustannussäästöt ovat merkittävä osa suunnitelmien tarkastusta turvalli-
suuden, kestävyyden ja toteuttamiskelpoisuuden tarkastelun lisäksi. Kustannus-
säästöjä ovat ulkopuolisen suunnitelmien tarkastamisen käytöllä estetyt muutostyöt 
ja rakennusvirheet. Mikäli ulkopuolisen suunnitelmien tarkastuksen aikana havaitaan 
suunnitteluvirheitä tai puutteita, on mahdollista, että tarkastuksella on voitu estää 
rakennusvirheiden toteutumisia. Mikäli rakennusvirheet tulevat esille vasta rakennus-
kohteen valmistuttua, kasvavat kustannukset taas moninkertaisiksi.  
 
Rauhalan (2015) mukaan yhteistyöllä on ollut kokonaisuuden kannalta kustannuksia 
alentava vaikutus. Suunnitteluratkaisujen valinnoilla on voitu vaikuttaa radan elin-
kaaren kustannuksiin. Myös yksittäisiä suunnitteluvirheitä on ollut, joten muutostöitä 
on oletettavasti saatu vähennettyä. Tarkastajien konsultointi on ollut tärkeää raken-
nuttajakonsultille. 
 
Mikäli suunnittelijat ja tarkastajat ovat käyneet vuoropuhelua jo suunnittelun aikana, 
on tällä voinut olla vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Tässä tutkimuksessa on tullut 
esille, että suunnittelun aikaisella yhteistyöllä on voitu parantaa suunnitelmien laatua 
ja vähentää tarkastuskierrosten määrää. Tällä on suora tarkastuskustannuksia alenta-
va vaikutus. Myös suunnittelijan kokonaistyömäärän voidaan arvioida pienenevän yh-
teistyön johdosta, josta seuraa suunnittelijan parempi kate. 
 
3.6.4  Ulkopuolisen tarkastajan tarpeellisuus ja tarkastusten laajuus 
Haastatelluilta kysyttiin, pitäisikö suunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan käyttöä 
lisätä vai vähentää sekä mitä suunnitelmia tulisi ylipäätänsä tarkastuttaa ulkopuoli-
sella tarkastajalla. Vastauksissa korostuivat tietyiltä osin raskaaksi koettu tarkastus-
prosessi ja sen vaatima odottamattoman pitkä aikataulu. Toimijoista riippuen nykyi-
sen kaltainen kaikki tekniikkalajit kattava tarkastus koettiin liian massiiviseksi ja osit-
tain turhaksi. Mutta ratahankkeessa käytetylle menettelytavalle oli myös kannattajia 
ja tarkastusten laajuus katsottiin tarpeelliseksi. 
 
”Ulkopuolisen tarkastajan ja asiantuntijan/työn ohjaajan käyttö on ihan hyvä asia siinä 
tapauksessa kun halutaan yhden ison urakan sisällä toimivien monien suunnittelukon-
sulttien noudattavan tiettyjä haluttuja suunnitteluperusteita. Ja kunhan tarkastuskier-
roksiin varataan riittävästi aikaa.” (Salo 2015)   
 
Jos tarkastusten määrää karsitaan, tulee se tehdä haastattelujen perusteella varsinai-
seen rataan kuulumattomien osien kohdalta. Mäen (2015) mukaan tarkastusten piiriin 
tulisi myös sisällyttää työnaikaiset rakenteet, joilla on vaikutusta työnaikaiseen lii-
kenne- ja työturvallisuuteen. 
 
”Verrattuna tienrakennuskohteiden ST-hankkeisiin hyväksymismenettely on aivan liian 
raskas. Näissä hankkeissa tilaajan edustajat ovat hyväksyneet ainoastaan betoniraken-
teet. Väylä ym. suunnitelmat on toimitettu tilaajalle tiedoksi.” (Lippo 2015) 
 
Nyrhisen (2015) mukaan tarkastuslaajuutta ei tule pienentää. ” … kaikelle löytyi aina 
vaatimus – itse radan tiukkojen vaatimusten lisäksi tuli paljon noudatettavia vaatimuk-
sia mm. vesiluvista ja YVA-yhteysviranomaisen lausunnosta sekä tasoristeysten poisto-
jen tiejärjestelyihin Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien toimintapolitiikoista, 
suunnitteluohjeiden ohella. Mutta luonnollisesti joidenkin tekniikkalajien suunnitelmat 
olivat selvästi vähemmän laskelmia sisältäviä ja siinä mielessä kevyempiä käydä läpi.” 
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Onnelan (2015) mukaan näin laaja suunnitelmien tarkastaminen ulkopuolisella on 
ollut oikea menettelytapa ratahankkeessa. Myös Noponen (2015) on taitorakenteiden 
osalta asiasta samaa mieltä: ”Seinäjoki–Oulu-projektin linjaus, että kaikki taitoraken-
teiden rakennussuunnitelmat menevät tarkastuskonsultin kautta on ollut hyvä näin 
isossa projektissa. Ohjeen mukaan riittäisi sisäinen laadunvarmistus ja Liikenneviras-
ton hyväksyntä 1 ja 2 luokan taitorakenteille.” Tosin Onnela (2015) tarkastelisi tarkas-
tusten laajuutta tulevissa hankkeissa. ”Ei tarkastusta; Vähäliikenteiset yksityistiet ja 
huoltotiet kuivatuksineen. Näistä tarkastus ainoastaan geotekniikan- ja siltaratkaisujen 
osalta.  Muilta osin tarkastus on hyväksi.” 
 
”Silta- ja geopuoli ovat tälläkin hetkellä ihan aiheesta tarkastustoiminnan kärjessä. 
Nämä ovat ne alat joissa tehdyt virheet voivat aiheuttaa suuria riskejä ja onnettomuuk-
sia.” … ”Se kuinka yksityiskohtaisesti suunnitelmia yleensä ottaen ulkopuolisen tarkas-
tajan puolesta tarkastetaan, kannattaisi harkita. Riittäisikö suunnitteluperusteiden yh-
dessä hyväksyminen ja sen jälkeen tarkastettaisiin onko niitä noudatettu. Tämä asettai-
si myös paineita suunnittelukonsultille kun hän tietäisi, että kukaan ei pilkkuja enää 
tarkasta sen jälkeen kun hän on suunnitelmat käsistään päästänyt. Toisaalta on hyvä, 
että asioita tarkastetaan moneenkin kertaan. Ei pääse katastrofeja syntymään. Mo-
lemmilla on hyvät puolensa, edelleen täytyy mainita, kunhan suunnittelu- ja tarkastus-
aikataulu, resurssit ja suunnittelukustannukset ovat realistisia.” (Salo 2015) 
 
”Taitorakenteiden ja geotekniikan osalta on nykyinen kattava suunnitelmien tarkastus 
ja sen raportointi tarpeellinen. Muiden tekniikkalajien ja pienten suunnittelukohteiden 
osalta prosessi on turhan raskas. Esimerkiksi rumpukohteissa riittäisi suunnitelmien 
tarkastajan laatima kommenttilista suunnitelmissa havaituista virheistä ja puutteista. 
Nykyisellään kuluu paljon aikaa muun muassa raporttipohjien laatimiseen. Toisaalta 
tarkastusraportin laatiminen toimii laadunvarmistustoimenpiteenä.” … ”ST-urakoissa 
on tarpeen tarkastaa kaikki, joko tilaajan tai ulkopuolisen tarkastajan toimesta. Lähtö-
kohtaisesti ulkopuolisella on paremmat resurssit tarkastamiseen. Osaltaan myös aika-
palkkio ohjaa huolelliseen tarkastukseen. Jos tilaaja itse suorittaa kaikki tarkastukset, 
on mahdollista, että kiireessä suunnitelmia ei ole mahdollista käydä läpi riittävällä 
tarkkuudella.” (Holappa 2015) 
 
”Taitorakenteet ja pysyvät rakenteet, tarkastus tehtävä nykyisellä tarkkuustasolla. Uu-
sintatarkastuksia voisi keventää jos ei ole kysymys suunnitelmavirheistä.” (Keski-Opas 
2015) 
 
”Kuivatusten ja pumppaamojen osalta on tarkastuksilla selvästi saatu estettyä raken-
tamisen aikaisia ongelmia sekä ennen kaikkea pitkän aikavälin ongelmia” (Pietilä 
2015).  
 
”Teknisen tarkastuksen osalta tärkeimmät tekniikka-alat taitavat olla taitorakenteet, 
geotekniikka sekä sähkö- ja turvalaitetekniikka. Rata-, tie- ja kuivatussuunnitelmien 
osalta riittänee, että ratkaisun toimivuus/rakennettavuus sekä suunnitteluperusteiden- 
ja ohjeidenmukaisuus tarkistetaan. Lisäksi välillä on tarpeen puuttua suunnitelmien 
ulkoasuun ja selkeyteen, mutta tällaisten asioiden pitäisi korjautua jo suunnittelijan 
sisäisen tarkastuksen yhteydessä.” (Viitanen 2015) 
 
”Itse geotekniikassa ja maarakenteiden suunnittelussa mukana olleena pidin kyllä ko. 
tarkastustapaa ja tarkkuutta sopivana ko. tekniikka-alueilla. Tällöin ei jää epäselväksi 
se, mitä Tilaaja on halunnut ja mitä palveluntuottajalla on tarkoitus tuottaa -> aukoton 
dokumentaatio, käsittääkseni helpompi valvonta työmaallakin. Käytetyllä tarkastus-
proseduurilla pystyi suunnittelija olemaan varma siitä, että rakenteet todellakin toteu-
tettiin ko. suunnitelman mukaisesti. Jos tarkastustoiminta on lepsua, on hyvinkin to-
dennäköistä, että tapahtuu väärillä suunnitelmilla rakentamista! Jos tarkastustoimin-
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nasta halutaan kevyempi, tulee asiakirjojen dokumentaatio olla jollain muulla tavalla 
varmistettu, jotta suunnitelmien eri revisiot/valmiusasteet eivät mene sekaisin, eikä 
rakenneta väärillä piirustuksilla, vrt. edellä.” (Immonen 2015) 
 
3.6.5  Parhaat käytännöt, edut ja ongelmat 
Tähän osioon on koottu ratahankkeen suunnitelmien tarkastukseen liittyviä parhaita 
käytäntöjä ja toimintatapoja, ulkopuolisen tarkastajan käytön etuja sekä ongelmia. 
Osio on koottu pääasiassa haastatteluaineiston pohjalta, ja näkemykset pohjautuvat 
ratahankkeesta saatuihin kokemuksiin. 
 
Parhaat käytännöt 
 
Lähes kaikki parhaat käytännöt liittyvät jollain tapaa hyviin käytäntöihin tiedonkulus-
sa. Voidaankin sanoa, että onnistuneen suunnitelmien tarkastusvaiheen taustalla on 
toimivat tiedonkulun jakamiskanavat ja käytännöt. Toimivat tarkastuskäytännöt hei-
jastuvat myös suunnitteluaikataulun pitävyyteen.  
 
Parhaana käytäntönä voidaan pitää tilaajan kirjallisia ohjeita suunnitelmien tarkas-
tukseen toimittamisesta. Nykyinen toimintatapa, jossa aineisto jaetaan projektipan-
kin kautta ja vuoropuhelu tapahtuu pääasiassa sähköpostilla, vaatii täsmällisen tälle 
hankkeelle luotujen tarkastukseen toimittamisen ohjeiden noudattamisen. Muun mu-
assa sähköpostien otsikkokentät ja jakeluryhmät ovat tärkeitä yksittäisiä kohtia oh-
jeessa. Tarkastuskohteita on satoja ja yksittäisiä sähköpostiviestejä tuhansia, joten 
on tärkeää, että viestien nimeämiskäytännöt ovat yhteneväiset. Sähköpostien aihe-
riviä tai viestiketjuja ei saa muuttaa eikä katkaista ja sähköpostien jakeluryhmiä tulee 
noudattaa. Lisäksi tarkastukseen toimittamisen ohjeiden noudattaminen vaikuttaa 
aineistojen vastaanottamiseen, töiden jakamiseen, tarkastustilanteen seuraamiseen 
ja dokumentointiin. Käytännössä poikkeamiset näkyvät aikataulujen pidentymisenä 
sekä tarpeettomana epäselvien asioiden selvittämisenä. 
 
Parhaita käytäntöjä: 
 Tilaajan kirjalliset ohjeet suunnitelmien tarkastustoiminnasta ja tarkastuk-
seen toimittamisesta 
 Tarkastukseen toimitettavien suunnitelmien aikataulu tarkastajille tiedoksi 
 Tarkastuslähetteet ja suunnittelun laadunvarmistusdokumentit on toimitettu 
tarkastajille 
 Tarkastusta tukevien asiakirjojen toimittaminen tarkastajille 
 Tarkastajien sisäiset viikkopalaverit 
 Tarkastajille on esitäytetty tarkastusraporttipohjat 
 Suunnittelijan ja tarkastajan vuoropuhelu 
 Tarkastaja ei vaihdu kesken kohteen suunnittelun 
 Tarkastusten priorisointimahdollisuus 
 Ohjeiden kehittäminen hankkeen aikana 
 Tarkastusorganisaatiossa riittävä resursointi ja varahenkilöt mahdollisiin 
muutoksiin 
 Tarkastustilanteen seuraaminen 
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Edut ulkopuolisen tarkastajan käytössä 
 
 Tilaajan ja rakennuttajakonsultin omia resursseja on vapautunut muuhun 
työhön 
 Tilaajaorganisaatio voidaan pitää pienempänä 
 Ulkopuolisen suorittamat tarkastukset laajempia ja huolellisempia kuin tilaa-
jan itse suorittamat tarkastukset 
 Laajan tarkastuksen johdosta on lopputuotteen laatu parantunut 
 Hankkeeseen jo valmiiksi perehtyneiden asiantuntijoiden konsultointi-
mahdollisuus 
 Tarkastajien ja suunnittelijoiden osaamisen kehittyminen 
 Tietomallien käyttöönottaminen on nopeutunut ja kehittynyt 
 
Ongelmat  
 
 Useat tarkastuskierrokset 
 Tarkastus tehdään vasta kun suunnitelmat valmiit 
 Ei ennakoivaa laadunvarmistusta 
 Tarkastajan ja suunnittelijan yhteistyö ei alkanut riittävän ajoissa 
 Tarkastukset yhtä massiivisia kaikissa tekniikkalajeissa 
 Osittain raskas raportointitapa 
 Paljon päällekkäistä ja turhaa työtä  
 Tarkastusaikojen ylittymiset 
 
Nykyisellään suunnitelmien tarkastus suoritetaan kun suunnitelmat ovat RS-hankin-
noissa valmiit ja ST-urakoissa tarkastus vaiheittain rakentamisen edetessä. ST-
urakoitsijalle riittää kun suunnitelmilla rakentaminen voidaan aloittaa. Ongelmaksi 
muodostuu mahdolliset tarkastuksessa esiin tulevat suunnitelmien muutos- ja korja-
ustarpeet. Suunnitelmia joudutaan tällöin korjaamaan ja toimittamaan uudelleen tar-
kastukseen, eikä tätä vaihetta ole aikataulutettu. Tästä aiheutuu suunnitteluaika-
taulun pitkittymistä, josta voi seurata myös rakentamisaikatauluun muutoksia. 
 
Nykyinen suunnitelmien hankintatapa tarkastusmenettelyineen ei tue suunnittelun 
aikaista ennakoivaa hyväksyttävyyden varmistamista. Nykyisessä toimintatavassa 
suunnitelmat toimitetaan tilaajan tarkastukseen ensimmäistä kertaa kun suunnitte-
luun käytetty aika on käytännössä käytetty loppuun. Suunnitteluratkaisuja ei käydä 
tarpeeksi läpi tilaajan ja tarkastuskonsultin kanssa suunnittelun aikana, jolla voitai-
siin vähentää lopussa ilmenevien virheiden ja puutteiden määrää sekä useita tarkas-
tuskierroksia. 
 
Ennakoivalla hyväksyttävyyden varmistamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla 
tilaaja voi varmistua jo ennen lopputarkastusta, että suunnitelmat on laadittu suun-
nitteluohjeiden, suunnitteluperusteiden sekä tuotevaatimusten mukaisesti. Ennakoi-
van laadunvarmistuksen puuttuessa on ratahankkeen suunnitelmia tarkastettu jopa 
kolme kierrosta. Noin puolet suunnitelmista on vaatinut toisen tarkastuskierroksen. 
Useat tarkastuskierrokset pitkittävät suunnitteluaikoja helposti viikkoja, jopa kuukau-
sia tietyissä tapauksissa.  
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Kaikki kohteet ja tarkastuskierrokset huomioiden on keskimäärin 29 % prosenttia 
tarkastuksista myöhästynyt ja keskimääräinen myöhästymisaika on ollut 6 työpäivää. 
Myöhästymisten syynä ovat olleet tarkastusten ruuhkautumiset, tarkastusresurssit 
lomakausien aikana ja osittain myös poikkeamat tarkastukseen toimittamisen ohjeis-
ta. Tarkastusaikojen ylittymisten vaikutukset ovat kuitenkin olleet kokonaisuuden 
kannalta vähäiset. 
 
3.7  Hankintatapojen vertailu tarkastuksen 
kannalta 
Suunnitelmien hankintatavalla on vaikutusta suunnitelmien tarkastukseen. Tässä 
kappaleessa käsitellään tilaajan ja urakoitsijan hankkimien suunnitelmien erojen vai-
kutuksia suunnitelmien tarkastukseen. Eri hankintatapojen erojen huomioon ottami-
nen suunnitelmien tarkastusvaiheessa edesauttaa tehokasta suunnitelmien tarkas-
tusten suorittamista ja suunnittelunohjausta sekä aiheuttaa mahdollisimman vähän 
haittaa ST-urakoitsijoille ja suunnittelukonsulteille. 
 
Verrattaessa ST-urakoita ja RS-hankintoja ovat tarkastukseen toimitettavat suunnit-
telukokonaisuudet erikokoisia. ST-urakoissa suunnitelmia toimitetaan tarkastukseen 
pienissä kokonaisuuksissa rakentamisen ja suunnittelun edetessä samanaikaisesti. 
RS-hankinnoissa taas tarkastettavat suunnittelukokonaisuudet ovat suurempia ja tar-
kastukseen toimitetut suunnitelmat ovat yleensä valmiita viimeisteltyjä kokonaisuuk-
sia.  
 
ST-urakoissa tulee tarkastuksessa kiinnittää erityistä huomiota kohteen kokonaisuu-
den toimivuuteen. Pienten tarkastukseen toimitettavien suunnitteluosien avulla voi 
tarkastajalle olla haastavaa luoda kokonaiskuvaa koko rakenteen toimivuudesta. ST-
urakoissa tarkastusten suorittaminen pieninä palasina voi helpottaa mahdollisten 
virheiden ja puutteiden korjaamista. Pienten osioiden korjaaminen on helpompi suo-
rittaa verrattuna RS-hankintatavalla tuotettuihin suuriin kokonaisuuksiin.  
 
RS-hankinnoissa tilaajan tarkastukseen toimitetaan valmiita suunnitelmia. ST-
urakoissa tarkastukseen toimitettavat suunnitelmat ovat viimeistelemättömiä, 
rakentamisen käyttöön laadittuja. Piirustukset on tarkoitus viimeistellä vasta näin 
tehty -kuvien laatimisen aikana. Suunnitelmien tarkastuksessa tulee huomioida nämä 
erot. ST-urakan suunnitelmien tarkastuksessa tekniset ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat ovat tärkeimpiä. Suunnitelmien tarkastajat tulee perehdyttää hankintatapojen 
eroihin, jotta turhilta tarkastuskierroksilta vältytään. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa 
eri hankintatapojen erot osattiin huomioida alun haasteiden jälkeen. 
 
ST-urakassa on suunnittelulla aikataulupaine, johtuen samanaikaisesti käynnissä 
olevasta rakennusvaiheesta. Jokainen tarkastuskierros siirtää rakentamisen aloitusta, 
joten on kaikkien osapuolten etu, että suunnitelmat voitaisiin hyväksyä jo ensimmäi-
sellä tarkastuskierroksella.  
 
RS-hankintatavassa on ratahankkeen kokemusten perusteella parempi, jos tarkastuk-
seen toimitettaisiin pienempiä suunnittelukokonaisuuksia. Nyt kun RS-hankinta-
tavalla tuotetut suunnitelmat toimitetaan tarkastukseen, on suunnitteluun varatut 
rahat ja aika jo käytännössä käytetty loppuun. Tehdyn tutkimuksen perusteella noin 
puolet suunnittelukokonaisuuksista on ollut sellaisia, jotka on hyväksytty ensimmäi-
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sellä tarkastuskierroksella. Mikäli suunnitelmien tarkastaja pääsee kommentoimaan 
suunnitelmia jo suunnitteluvaiheessa, voitaisiin tällä menettelyllä vähentää tarkas-
tuskierrosten määrää.  
 
3.8  Tietomallien tarkastus ElaYv-rataosuudella 
Kokkola-Ylivieska-kaksoisraideprojektin yhteysväli Eskola–Ylivieska (ElaYv) päätet-
tiin toteuttaa inframallipohjaisesti (tietomalli). Tämän vuoksi suunnitteluun ja raken-
tamiseen laadittiin inframallivaatimukset, joiden perusteella työt tuli suorittaa. Suun-
nittelussa inframallivaatimukset sisälsivät väylien, rakenteiden ja taitorakenteiden 
tietomallinnukset. Rakentamisessa taas tuli hyödyntää inframalleja urakkakohtaisesti 
sovitussa laajuudessa. 
 
VR Track Oy toimi ElaYv-yhteysvälin pääsuunnittelijana ja hankki suunnittelua toisil-
ta yrityksiltä alihankintana (Pöyry Finland Oy ja Sito Oy). Väli oli jaettu kolmeen 
suunnittelualueeseen (SA1, SA2 ja SA3). Ennen suunnittelun aloitusta käytiin yhdessä 
läpi inframallivaatimukset ja kuinka työ tulisi suorittaa. Suunnittelun aikana pidettiin 
säännöllisesti kokouksia, joissa käytiin läpi muun muassa inframallinnuksessa esiin 
nousseita asioita. Hyvällä ja aktiivisella vuorovaikutuksella pyrittiin edesauttamaan 
mallinnuksen kehittymistä. 
 
Inframallien tarkastamisesta vastasi tilaajan puolesta Proxion CC Oy ja taitorakentei-
den osalta WSP Finland Oy. Tässä osiossa on perehdytty silta- ja inframallien ulkois-
ten tarkastuksien tarkastusraportteihin sekä haastateltu tarkastusprosessissa muka-
na olleita henkilöitä. 
 
Inframallien tarkastus perustuu Yleiset Inframallivaatimukset 2014 luonnoksiin, Inf-
raBIM-nimikkeistöön, Liikenneviraston ohjeeseen ”Siltojen tietomalliohje 6 2014” 
sekä rakentamissuunnittelun suunnitteluperusteisiin ja ratahankkeessa Seinäjoki–
Oulu sovittuihin käytäntöihin. 
 
Suunnitelmia laati kolme eri yritystä. Tämä toi eroavaisuuksia suunnittelukäytöntöi-
hin sekä käytettäviin ohjelmiin, sillä jokaisella yrityksellä oli käytössä eri suunnitte-
luohjelmisto.  Suunnitteluohjelmissa tuli esille ohjelmakohtaisia haasteita tietomalli-
en muodostamisessa. Esimerkiksi osasta ohjelmista sai valmiimpia IM3-formaatissa 
olevia inframalleja kuin toisista, joilla tehtyjä malleja piti viimeistellä 3D-Win-
ohjelmalla ennen kuin niistä saatiin tavoitteiden mukaisia inframalleja. 
 
Mallien sisäinen tarkastus, suunnittelija 
 
Jokainen yritys teki laatimilleen tietomalleille sisäisen tarkastuksen, tarkastuksessa 
hyödynnettiin InfraBIM-ohjeistusta ja raporttipohjaa, johon virheet sekä korjaus-
tarpeet kirjattiin. Inframallit menivät suunnittelun tietomallikoordinaattorille, joka 
kävi läpi kaikkien yritysten ja vaiheiden inframallit.  
 
Pintamalleista tietomallikoordinaattori tarkasteli pintojen yhteensopivuutta ja mitto-
jen oikeellisuutta pääasiassa poikkileikkaustarkasteluna, sekä teki yleissilmäyksiä 
pintamalleihin 3D-näkymää hyödyntäen. Malleista havaittiin melko paljon korjatta-
vaa, suurimmaksi osaksi pintamallien osalta. Jos inframalleissa ilmeni korjattavaa, 
oman organisaation tekemiin malleihin tietomallikoordinaattori teki korjauksia itse, 
mutta muiden yritysten tekemät virheelliset mallit lähetettiin suunnittelijoiden korjat-
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tavaksi. Kun tietomallikoordinaattori oli antanut tietomalleille hyväksynnän, suunnit-
telijat tallensivat tietomallit SokoPro-projektipankkiin tarkastettaviin tietomalleihin, 
mistä ulkopuolisen tarkastuksen tekijät saivat tietomallit tarkasteltaviksi. 
 
Mallien ulkopuolinen tarkastus, tilaaja 
 
Pintamallien tarkastukset tehtiin tarkastelemalla tasonäkymää (kolmioinnin oikeelli-
suus), poikkileikkauksia (pintamallien muodot, kaltevuudet, siirtymäkiilat) ja pituus-
leikkauksia (siirtymäkiilat ja levitykset). Varusteiden InfraBIM-nimikkeistön mukaisia 
koodeja käytiin läpi tekstimuodossa ja varustemallien toimivuutta Tekla Civilillä (tie-
dostojen aukeaminen, varusteiden tiedot ja sijainnit). Lisäksi tehtiin ristiin tarkastuk-
sia eri ohjelmilla, jolloin voitiin varmistua, että mallit avautuvat oikein toisissa ohjel-
mistoissa. 
 
Siltamallien ja inframallien yhteensopivuutta tarkasteltiin 3D-näkymän avulla. Tekla 
BIMsightilla tutkittiin leikkausnäkymiä siltarakenteista ja niiden raudoituksista sekä 
varmistettiin niiden vastaavan suunnitelmapiirustuksia. Navisworksia käytettiin ris-
tiintarkastukseen, eli kirjautuvatko mallit ulos oikein ja sen seurauksena avautuvat 
oikein toisessa ohjelmistossa. 
 
Ulkopuolisen tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen suunnittelijat latasivat tietomallit 
SokoPro-projektipankkiin. 
 
Mallien tarkastus urakoitsijoiden toimesta 
 
Rakennusvaiheessa inframallit menivät aluksi mittauskonsultille, joka tarkasti mallit 
ja teki niihin tarvittavia muokkauksia. Inframalleista tutkittiin, että vastasivatko 
alimman yhdistelmäpinnan ja korkeusviivan ero rakennekerroksen paksuutta. Lisäksi 
mallit tutkittiin 3D-Win:ssä, jotta havaittiin virheet, kuten pisteet joiden korkeus on 
nolla tai onko malleissa reikiä.   
 
Mittauskonsultti käytti omien tarkastusraporttiensa pohjana suunnittelijoilta tulleita 
inframalliluetteloita, joihin on merkitty, milloin mallit on tarkastettu ja milloin ne on 
viety työkoneautomaatiojärjestelmiin. Jos mallissa oli virhe tai jotain muuta huomioi-
tavaa, mittauskonsultti kirjasi myös sen luetteloon. 
 
Mittauskonsultin mukaan tietomalleista ei ole juurikaan löytynyt korjattavaa tähän 
mennessä. Muutamia pieniä virheitä löytyi SA1 malleista, mutta ne eivät olleet mer-
kittäviä, eikä niitä lähetetty takaisin suunnittelijalle korjattavaksi. Myös urakoitsijan 
työmaahenkilökunta kertoi, että malleissa ei ole ollut merkittäviä virheitä. Muutamia 
pieniä virheitä on havaittu, mutta ne eivät ole haitanneet työtä. 
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3.9  CASE-tapaukset  
Sikaneva 
 
Sikanevassa hankintatavan muutos on myös vaikuttanut suunnitteluun. PPP:ssä oli 
suuri vastuu toteuttajalla. Hankintatavan muuttuessa ST-urakan kautta RS-
hankinnaksi lähtötiedot olisi pitänyt tarkastaa kriittisemmin. 
 
Kokkola–Ylivieska kaksoisraideprojektille on radan yleissuunnittelun yhteydessä laa-
dittu toistakymmentä suunnitelmaa tasoristeyspoistojen tiejärjestelyistä. Suureen 
osaan näistä on jouduttu tekemään muutoksia ennen toteuttamista. Näin myös Sika-
nevan tiejärjestelyihin, jotka kaikessa kiireessä muutettiin helmikuussa 2014 ali-
kulkusillasta ylikulkusillan mukaisiksi, kun antoisuusmittauksissa alkuvuodesta 2014 
pohjavettä virtasi suuria määriä koekuoppaan. Suotovesien hallitseminen pumppaa-
malla olisi vaatinut AVI-luvan ja olisi lisäksi aiheuttanut radalle painumaongelmia 
pitkällä matkalla. Koska suotovesimäärät olivat suuria ja pohjavedenpinnan alenta-
minen ei ollut mahdollista, vaihtoehdoiksi jäi kaukalorakenne tai ylikulkusilta. Yli-
kulkusiltavaihtoehtoon päädyttiin rakennettavuuden ja halvempien kustannusten 
vuoksi.  
 
Projektin aikataulu edellytti, että Sikanevan tiejärjestelyjen rakentamiseksi hankitaan 
maanomistajien suostumukset. Suostumukset neuvotteli suunnitelmien tarkastus-
konsultti, joka teki tiivistä yhteistyötä Eskola–Ylivieska rakennussuunnitelmaa laati-
van konsultin kanssa. 
 
Maanteiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus oli ilmoittanut tarkastavansa itse 
kaikki alueensa maanteitä koskevat suunnitelmat ja tarkastuskonsultti toimi tässä 
vain suunnittelun asiantuntijana. Ylikulkusillan ja tiejärjestelyjen rakentaminen pääsi 
alkamaan aikataulun mukaisesti ja tarkastetuilla suunnitelmilla. 
 
Sikanevan tiejärjestelyjen suunnitteluun osallistui suuri joukko eri osapuolten henki-
löitä. Lopputulemana oli kuitenkin tiesuunnitelman jääminen kesällä 2015 ilman hy-
väksymispäätöstä. Syynä oli hyväksymisesityksen saapuminen Liikennevirastoon lii-
an myöhään, kun suostumuksin aloitettu rakentaminen oli jo pitkällä. 
 
Liikenneviraston viestissä kysyttiin tiukasti, miksi tässä on käynyt näin ja mitä tästä 
voitaisiin oppia. Suunnittelunaikainen yhteistyö suuren joukon sisällä ei ollut riittä-
vää, jotta viivästyksiä olisi osattu ehkäistä ja paikata nopeasti. Vaikka avainhenkilöt 
joutuvatkin istumaan liikaa kokouksissa, Sikanevan osalta lyhyet palaverit olisivat 
hoitaneet tehtävänsä. 
 
 
Vääräjoen ratasilta 
 
Vääräjoen sillan suunnitteluprosessin aikana pidettiin useita suunnittelukokouksia, 
joissa oli mukana suunnittelukonsultti, rakennuttajakonsultti sekä tarkastuskonsultti. 
Osassa kokouksista oli myös mukana Liikenneviraston taitorakenteiden hyväksyjä. 
Suunnittelija sai palautetta ja kommentteja suunnitelmista koko suunnitteluvaiheen 
ajan. Toimintatavan avulla kohteen suunnitteluaikataulu toteutui suunnitellusti ja 
suunnitelmien laatu oli hyvä. Suunnitelmien tarkastuksessa ei noussut enää esille 
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merkittäviä puutteita tai virheitä. Kokonaisuutena case oli hyvä esimerkki onnistu-
neesta yhteistyöstä. 
 
Laskuojan, Korpijoen ja Vessin ratasillat 
 
Laskuojan, Korpijoen ja Vessin ratasiltojen suunnittelu-, tarkastus- ja hyväksymis-
vaihe on esimerkki prosessista, jossa tiedonkulun ongelmien ja yhteistyön puuttumi-
sen seurauksena kohteiden rakentamisaikataulut eivät toteudu suunnitellusti. Raken-
tamisen viivästymiseen ei ole mitään yksittäistä syytä, vaan ongelmat olivat moni-
syisiä. 
 
ST-urakoitsija suunnitteli kohteisiin siltatyypin, jolla ei ollut Liikenneviraston hyväk-
syntää. Lisäksi siltojen vapaa-aukkomitat olivat ELY-keskuksen kannan mukaan liian 
pienet. Näiden seikkojen johdosta suunnitelmien tarkastusta ei aloitettu. ST-
urakoitsija päivitti siltasuunnitelmia saamiensa kommenttien pohjalta. Liikenneviras-
to ei ottanut kantaa päivitettyihin siltasuunnitelmiin ennen kuin suunnitelmat ovat 
aukkolausuntojen mukaiset. Ongelmien selvittely kesti useita kuukausia, eikä siltoja 
lopulta voitu rakentaa suunnitellussa liikennekatkossa. 
 
Suunnittelun aikana tieto ei kulkenut osapuolten välillä. Sähköpostikeskustelujen ja-
keluryhmät olivat puutteellisia. Suunnittelun aikaista suunnittelijan, tilaajan ja tar-
kastajan välistä yhteistyötä ei tehty riittävästi, jos sitä oli laisinkaan. Tämän case-
tapauksen osalta suunnitelmien tarkastaja ja suunnittelija olisi voinut toimia tehok-
kaammin yhteisen edun hyväksi. Kohteen suunnittelu ajoittuu vuodelle 2013. 
 
P122 pohjanvahvistukset 
 
Tapaus liittyy noin 1,5 km pituiseen ratalinjalla sijaitsevaan pehmeikköön Eskola–
Ylivieska-rataosuudella. Suunnittelukonsultti toimitti geotekniset suunnitelmat ulko-
puoliselle tarkastajalle, joka havaitsi ongelmia pohjanvahvistuksen osalta. Tarkastaja 
pyysi Liikennevirastosta kannanottoa suunnitelmiin. Liikenneviraston kanta oli, että 
esitetty osittainen massanvaihto ei ole oikea ratkaisu kohteeseen ja suunnitelmien 
tarkastus päätettiin keskeyttää. Suunnittelukonsultin esittämä suunnitteluratkaisu 
perustui osittain puutteellisiin ja epäselviin pohjatutkimustietoihin. 
 
Parhaan mahdollisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi tilaaja, tarkastaja ja suunnit-
telukonsultti järjestivät yhteisiä suunnittelutapaamisia ja kävivät aktiivisesti vuoro-
puhelua. Kohteeseen päätettiin tehdä uudet pohjatutkimukset. Lopulta täydennetty-
jen pohjatutkimusten ja suunnittelukokousten johdosta Liikenneviraston päätöksellä 
kohteen pohjanvahvistustapa muutettiin alkuperäisestä esityksestä. Osittainen mas-
sanvaihto muutettiin paalulaataksi ja massanvaihdoksi kovaan pohjaan. 
 
Valittu pohjanvahvistus ratkaisu on alkuperäistä esitystä kalliimpi, tilaajan ja tarkas-
tajien näkemyksen mukaan kuitenkin välttämätön. Tapaus aiheutti runsaasti lisätöitä 
tilaajalle, suunnittelukonsulteille ja tarkastajille. Case-tapaus on esimerkki hyvin toi-
mivasta suunnittelun aikaisesta yhteistyöstä kaikkien osapuolten välillä. Tapauksessa 
jokaisella osapuolella oli aktiivinen rooli parhaan ratkaisun löytämiseksi. Kohteen 
suunnittelu ajoittuu vuosille 2014–2015. 
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4  Suositukset ja jatkokehittämiskohteet 
Tähän osioon on koottu suosituksia siitä, miten ohjeita ja toimintatapoja tulee kehit-
tää tulevia hankkeita varten. Suositukset perustuvat Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen 
vaiheen II sekä Kokkola–Ylivieska-kaksoisraideprojektin suunnitelmien tarkastuksen 
nykytilan tutkimukseen sekä hankkeen osapuolten haastatteluihin. Tämä osio on jaet-
tu kuvan 3 mukaisiin tarkastusprosessin etenemistavan mukaisiin kokonaisuuksiin.  
 
 
 
Kuva 3.  Tarkastusprosessi. 
 
Tässä osiossa esitettyjen suositusten ja jatkokehittämiskohteiden lisäksi tulee tule-
vissa hankkeissa huomioida osiossa 3 läpikäytyjä seikkoja, kuten muun muassa Sei-
näjoki–Oulu-ratahankkeen suunnitelmien tarkastusten parhaat käytännöt sekä tar-
kastuskonsultin käytön edut ja ongelmat. 
 
4.1  Suunnitelmien tarkastusten määrittely 
Hankkeessa tarkastettiin rakennuttaja- tai tarkastuskonsultin toimesta käytännössä 
kaikki tekniikkalajit samalla kaavalla, taitorakenteiden suunnitelmien tarkastusohjei-
siin pohjautuen. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella tulee menettelytapaa 
kehittää tuleviin hankkeisiin. Haastattelujen perusteella Seinäjoki–Oulu-rata-
hankkeessa yhtenä ongelmana olivat osittain raskaat tarkastuskäytännöt. Lähtökohta 
suunnitelmien tarkastuksille on, että tilaaja pyrkii menettelyllä varmistamaan suun-
nitteluperusteiden, tuotevaatimusten ja suunnitteluohjeiden täyttymisen.  
 
Tilaajan tai sen edustajan suorittamalla suunnitelmien tarkastuksella pyritään ennen 
kaikkea varmistamaan turvallinen ja toimiva rata, mutta myös pitämään radan elin-
kaarikustannukset mahdollisimman alhaisena. Rata suunnitellaan suurelta osin 
100 vuoden käyttöiälle ja mahdolliset suunnittelu- ja rakennusvirheet voivat ilmetä 
vasta vuosikymmenien päästä.  
 
Vanha peruskunnostettu rata sekä uudet kaksoisraideosuudet on osittain rakennettu 
haastaville pehmeikkömaille ja esimerkiksi geotekniikan osalta suunnitelmien tarkas-
tuksella on todettu olevan suunnitelmien laatua parantava vaikutus.  
 
Tarkastusten suorittamisen menettelytavat, laajuus, tarkkuus ja ajankohta määräyty-
vät jo suunnittelun hankintavaiheessa. Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa tulee 
suunnitelmien tarkastuksen menettelytapoja kuitenkin päivittää myös hankkeen ai-
kana, mikäli tarvetta ilmenee. Näin tehtiin myös Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa. Tar-
kastusten määrittely on jaettu tässä työssä neljään osioon: suunnitelmien tarkasta-
minen, tarkastusresurssien tarve ja varaaminen, tarkastettavien suunnitelmien/tek-
niikkalajien ja tarkastuksen toimintatapojen määritys (kuva 4). 
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Kuva 4.  Tarkastusten määrittelyn osiot. 
 
Suunnitelmien tarkastaminen 
 
Suunnitteluperusteiden, tuotevaatimusten, suunnitteluohjeiden ja mahdollisten lupa-
ehtojen täyttyminen sekä muun muassa toteutettavuuden ja elinkaarikustannusten 
arvioiminen on suunnitelmien tarkastusten pääkohtia. Edellä mainittujen tekijöiden 
tarkastaminen ja arvioiminen voidaan tehdä monella eri tavalla. Näitä eri menettely-
tapoja on käsitelty seuraavissa kappaleissa.  
 
Lopputarkastus (=valmiin suunnitelman tarkastaminen) 
 
Kaikki tekniikkalajit kattava suunnitelmien lopputarkastus on Seinäjoki–Oulu-rata-
hankkeessa käytetty tarkastusmenettely. Osan tarkastuksista suoritti tarkastuskon-
sultti, osan rakennuttajakonsultit itse. Haastattelujen perusteella tällä menettelyta-
valla saatiin suunnitelmat tarkastettua kattavasti ja paljon puutteita sekä virheitä vä-
hennettyä, mikä suoraan vaikuttaa lopputuotteen laatua parantavasti. Lopputarkastus 
on koettu ratahankkeessa osittain raskaaksi tarkastusprosessiksi. On suositeltavaa, 
että prosessia kehitetään kevyemmäksi ja tehokkaammaksi tuleviin hankkeisiin. Me-
netelmänä lopputarkastus ei poista tai vähennä suunnittelun aikaista vuoropuhelua, 
on jopa suositeltavaa että sitä käytäisiin enemmän.  
 
Tilaajan tarkastus hoidetaan suunnitteluyhteistyöllä 
 
Suunnitelmille asetettujen vaatimusten todentaminen on myös mahdollista suorittaa 
ilman mittavaa lopputarkastusta. Tällöin tilaajan tai sen edustajan tulee varmistua 
suunnitteluperusteiden, tuotevaatimusten ja suunnitteluohjeiden täyttymisestä 
suunnittelun aikaisella yhteistyöllä ja vuoropuhelulla. Kaikesta yhteydenpidosta tulee 
jäädä dokumentti, jotta mahdollisilta erimielisyyksiltä voidaan myöhemmin välttyä. 
Dokumentti voi olla muistio tai sähköpostiviesti, josta käy ilmi oleelliset tiedot. Tätä 
menettelytapaa voidaan soveltaa tekniikkalajeihin ja kohteisiin, joiden mahdolliset 
riskit ja elinkaarikustannusvaikutukset ovat arvioitu sellaisiksi, että lopputarkastusta 
ei tarvita. Tässä menettelytavassa suunnittelijan tai ST-urakoitsijan vastuu kasvaa. 
ST-urakoiden tuotevaatimuksia tulee tarvittaessa kehittää tarkemmiksi, koska se on 
tilaajan ainoa keino varmistaa lopputuotteen laatu. Tällöin urakoitsija on velvollinen 
korjaamaan mahdolliset virheet ja havaitut ongelmat takuuaikana. 
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Esimerkkinä tähän luokkaan kuuluvista kohteista ovat ratahankkeen työmaatiet, joi-
den tarkastuksiin käytettiin hankkeen alkuvaiheessa liikaa resursseja ennen kuin oi-
kea tarkastustaso löytyi. Tällaiset lopputuotteesta irralliset kohteet tulee jättää koko-
naan urakoitsijan vastuulle muun muassa sijoittelun ja tien asianmukaisen kunnon 
suhteen. Tilaajalla on kuitenkin valta korjauttaa havaitut ohjeista poikkeamiset.  
 
Edellisten yhdistelmä 
 
Suunnitelmien hankintatapojen erot tulee ottaa huomioon suunnitelmien tarkastami-
sen laajuutta määritettäessä. RS-hankintatavassa tilaaja hyväksyy kaikki suunnitel-
mat, mutta pohtia kannattaa, voidaanko osa suunnitelmista tarkastaa pienemmissä 
kokonaisuuksissa suunnittelun edetessä. Jos suunnittelunaikaista yhteistyötä lisät-
täisiin, tällainen tarkastaminen olisi luonnollista. 
 
ST-urakoissa suunnitelmia valmistuu vaiheittain rakentamisen edetessä, jolloin ko-
rostuu aktiivinen yhteistyö tarkastajan ja suunnittelijan välillä. Tällöin tarkastus-
resurssit voidaan ohjata tärkeimmiksi arvioituihin kohteisiin ja lopputuotteen kannal-
ta selkeämpien ja vähempiarvoisten kohteiden osalta vastuu voidaan jättää urakoitsi-
jalle, jonka tulee noudattaa tuotevaatimuksia ja takuuaikaisia velvoitteita. 
 
Tarkastusresurssien tarve ja varaaminen 
 
Hankkeen koosta, aikataulusta ja vaativuudesta sekä hankintaorganisaation koke-
muksesta, resursseista ja asiatuntemuksesta riippuen tulee tehdä arvio siitä, onko 
organisaatiota tarpeen täydentää ulkopuolisella tarkastuskonsultilla. Tarvittaessa 
tarkastuskonsultti voi osallistua jo tuotevaatimusten laadintaan. 
 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa rakennuttajakonsulteilla oli käytössä tarkastus-
konsultti. Tarkastuskonsultti täydensi rakennuttajakonsultin omia resursseja erityi-
sesti suunnitelmien tarkastuksen osalta. Tilaajan näkökulmasta menettelytapa oli 
riskienhallinta- ja laadunvarmistustoimenpide. Tarkastuskonsultti toimi lisäksi raken-
nuttajakonsultin asiantuntijana Kokkola–Ylivieska-rataosuuden urakoiden suunnitte-
luvaiheissa.  
 
Ratahankkeessa tarkastuskonsultilla oli resurssit laajempaan ja tarkempaan suunni-
telmien tarkastukseen kuin rakennuttajakonsulteilla itsellään. Ulkoistamalla suunni-
telmien tarkastus rakennuttajakonsulttien omia resursseja vapautui muihin hankkeen 
tehtäviin. 
 
Tarkastettavien suunnitelmien/tekniikkalajien määritys 
 
Suunnitelmien tarkastusten laajuus ja tarpeellisuus tulee arvioida kokemuksiin ja ris-
kianalyysiin pohjautuen. Arvioinnissa tulee huomioida eri tekniikkalajien merkitys 
sekä kohteen vaativuus ja mahdolliset riskitekijät. Näiden tekijöiden pohjalta tulee 
määrittää, mitä kohteita ja tekniikkalajeja tarkastetaan ja missä laajuudessa.  
 
Taitorakenne- ja geoteknisille suunnitelmille suositellaan kattavaa lopputarkastusta. 
Ratahankkeessa käytetty tarkastusmenettely näiden tekniikkalajien kohdalla on tar-
peellinen ja hyväksi koettu, johtuen näiden suuresta merkityksestä rakentamis-
kustannusten ja riskien osalta. 
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Muiden tekniikkalajien osalta tulee uudelleen arvioida, millaisten suunnitelmien tai 
suunnittelukohteiden osalta tarkastusprosessia voitaisiin keventää. Kyse on tarkas-
tusresurssien järkevästä käytöstä; kohdistetaan laajemmat tarkastustoimenpiteet 
kohteisiin, jotka on arvioitu riskeiltään merkittäviksi ja vastaavasti kevennetään al-
haisemman riskitason kohteiden suunnitelmien tarkastuksia. Osassa ST-urakoiden 
rakennuskohteista tilaajan suorittamista suunnitelmien tarkastuksista voidaan jopa 
luopua ja vastuuta siirtää tuotevaatimusten nojalla enemmän urakoitsijalle.  
 
Tarkastuksen toimintatapojen määritys 
 
Ratahankkeesta saatujen kokemusten perusteella on tärkeää, että suunnitelmien tar-
kastuksen toimintatavoista laaditaan kirjalliset ohjeet. Ohjeilla yhtenäistetään jokai-
sen henkilön ja yrityksen toimintatavat hankkeessa ja ne koskevat niin suunnittelijoi-
ta kuin suunnitelmien tarkastajia. Tarvittaessa päivitettävät kirjalliset ohjeet sisältä-
vät muun muassa tarkastukseen toimittamisen ohjeet, osapuolten roolit ja vastuut, 
vastuuhenkilöt, jakelulistat, tarkastusten raportointi- ja hyväksymiskäytännöt, käyte-
tyt lomakemallit sekä muut hankkeen kannalta oleelliset tiedot. 
 
Tarkastuksen hankinta 
 
Tarkastustoiminnan tarjouspyyntöjä tulee kehittää tuleviin hankkeisiin ja osapuolten 
roolit ja vastuut kuvata selkeästi. Huolimatta tarkastuksen konsulttisopimuksista ra-
tahankkeella eivät tarkastajat voi käytännössä kuin välillisesti vaikuttaa suunnittelu-
työn etenemiseen aikataulussa, vaan ohjausvastuu on tilaajalla. Suunnitelmien tar-
kastuksen pääkohdat on käytävä ilmi myös suunnittelun tarjouspyynnöissä, jotta 
suunnittelukonsultit osaavat huomioida kaikki tarkastukseen liittyvät seikat. Erityi-
sesti tarkastusaikataulut, vähimmäisvaatimukset suunnitelmien välikatselmuksista 
sekä suositukset tarkastajien ja suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä tulee olla tie-
dossa jo tarjouspyynnöissä. 
 
4.2  Suunnitteluvaihe 
Yleisesti suunnittelijoiden omaan laadunvarmistukseen tulee panostaa. Ratahank-
keessa suunnitelmien tarkastuksissa ilmeni paljon virheitä ja puutteita, jotka olisi pi-
tänyt jo havaita suunnittelukonsultin sisäisissä tarkastuksissa, viimeistään itselle-
luovutuksessa. Eli kyseessä on yrityksen oman toimintajärjestelmän mukaisista toi-
mista.  
 
Suunnittelukonsultin omaan laadunvarmistukseen luottaminen on perinteinen toi-
mintatapa erityisesti ST-urakoissa. Muiden kuin taitorakenteiden rakennussuunni-
telmat toimitetaan tilaajalle vain tiedoksi. Ja mahdolliset ongelmat ja poikkeamat ST-
urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuuaikana, joka Seinäjoki–Oulu-rata-
hankkeessa on 5 vuotta. Ratahankkeessa muun muassa turvallisuusriskit ovat kuiten-
kin huomattavan paljon suuremmat verrattaessa vaikka väylähankkeisiin. Tästä syys-
tä myös osa ST-urakoiden suunnitelmista suositellaan tarkastettavaksi tilaajan toi-
mesta ainakin ratahankkeissa. 
 
Tarkastukseen toimittaminen 
 
Suunnitelmien tarkastajien haastattelujen mukaan on erittäin tärkeää, että tarkastuk-
seen toimittamisen ohjeita noudatetaan täsmällisesti. Pääasiassa ohjeista poik-
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keamisista seuraa, ettei tarkastustyö voi tapahtua optimaalisessa aikataulussa. Rata-
hankkeessa oli useita tapauksia kun tieto ei kulkenut sovitulla tavalla osapuolten vä-
lillä. Lisäksi poikkeamiset voivat aiheuttaa myös epäselvyyksiä itse suunnitelmien 
tulkinnassa. Ohjeista poikkeamisista voi seurata useita tarkastuskierroksia, mikä on 
myös erittäin epätoivottavaa kaikille osapuolille. Oli myös tapauksia kun suunnitel-
mat valmistuivat jopa useita kuukausia suunniteltua myöhemmin tiedonkulussa ta-
pahtuneiden katkoksien vuoksi. 
 
On suositeltavaa, että tarkastukseen toimittamisen ohjeet perehdytetään kaikille 
osapuolille, myös alikonsulteille. Ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan tilaajan toi-
mesta heti. Mikäli menettelytavat eivät korjaudu tilaajan antamalla huomautuksella, 
tulee poikkeamista asettaa sanktio. 
 
Suunnittelunaikainen yhteistyö 
 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen osapuolten haastattelujen perusteella suunnittelijan ja 
tarkastuskonsultin välisellä suunnittelun aikaisella vuoropuhelulla on voitu lyhentää 
tarkastus- ja hyväksymisvaiheeseen kuluvaa aikaa. Näin ollen suunnitteluperusteiden, 
tuotevaatimusten ja suunnitteluohjeiden täyttymiseen on voitu vaikuttaa jo suunnit-
telun aikana eikä lopputarkastuksessa enää ilmene niin paljoa puutteita tai virheitä.  
 
Riippumatta siitä, miten vaatimusten täyttyminen todennetaan, suunnittelunaikaista 
vuoropuhelua kannattaa lisätä nykyisestä. Tarkastuskonsultin osuus tässä riippuu 
tilaajan omista resursseista ja tehdystä sopimuksesta. Suunnitelmien tarkastajan 
osallistuminen suunnittelun aikaiseen yhteistyöhön voi luoda mielikuvan, että tarkas-
taja ohjaa suunnittelutyötä, vaikka näin asia ei ole. Kun tässä ratahankkeessa raken-
nuttajakonsultit ovat edellyttäneet tarkastuskonsultilta myös suunnittelun ohjausta, 
on tärkeätä erottaa tilaajalle kuuluva ohjausvastuu normaalista ja välttämättömästä 
kommunikoinnista suunnitelmiin ja niiden tarkastukseen liittyen. 
 
Onnistunut suunnittelunaikainen vuoropuhelu: 
 
 Keskusteluyhteys avataan heti, tarvittaessa pidetään avoin keskustelu-
tilaisuus, jossa käydään läpi muun muassa suunnitteluperusteet ja kohde 
 Epäselvyydet suunnitteluperusteissa ja tuotevaatimuksissa selvitetään 
 Luonnokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kommentoitavaksi 
 Riittävä määrä keskustelua ja kommenttien vaihtoa suunnittelun aikana 
 Tarkastusraportit käydään tarvittaessa yhdessä läpi 
 
Aktiivisella vuoropuhelulla voidaan vähentää molempien osapuolten työmäärää. Kes-
kustelemalla voidaan myös vähentää ristiriitoja ja väärinkäsityksiä. Lisäksi suunnitte-
luratkaisujen esittäminen ja perusteleminen tarkastajalle nopeuttaa lopputarkastus-
vaihetta. Tarkastuskertomukset tulee tarvittaessa käydä läpi keskustelemalla. 
 
Aktiivisella vuoropuhelulla voidaan vähentää molempien osapuolten työmäärää sekä 
myös ristiriitoja ja väärinkäsityksiä. Lisäksi suunnitteluratkaisujen esittäminen ja pe-
rusteleminen tarkastajalle nopeuttaa lopputarkastusvaihetta. Tarkastuskertomusten 
selventäminen keskustelemalla antaa suunnittelijalle oikean käsityksen korjaus- ja 
täydentämistarpeesta. 
 
48  
Suunnittelijoiden ja tarkastajien välisellä aktiivisella vuoropuhelulla on mahdollista 
vaikuttaa suunnitteluaikataulun pitävyyteen. Suunnitteluaikatauluun on usein lasket-
tu vain yksi suunnitelmien tarkastuskierros suunnitelman hyväksyttävyyden todenta-
miseen ja useammat tarkastuskierrokset aiheuttavat lisäkustannuksia kaikille osa-
puolille. 
 
Mikäli suunnittelukonsultit käyttävät alikonsultteja, aiheutuu tästä haasteita suunnit-
telijan ja tarkastajan väliselle tiedonkululle. Suunnittelijan kannalta nopein ja yksin-
kertaisin tapa on keskustella suoraan tarkastuskonsultin kanssa, mutta aina tämä ei 
ole mahdollista. Mikäli vuoropuhelua käydään sähköpostilla, tulee kaikki osapuolet 
liittää mukaan viestiketjuun. 
 
Kannustinjärjestelmät 
 
Yhtenä suunnittelunohjauksen työkaluna tilaaja voi käyttää kannustinjärjestelmää. 
Kannustinjärjestelmällä voidaan ohjata esimerkiksi suunnitteluaikataulua, suunni-
telmien laatua sekä tietomallien käyttöönottoa ja kehitystä. 
 
Toimiva kannustinjärjestelmä edellyttää selkeät toteutettavissa olevat ja mitattavat 
kriteerit. Arviointimittareita ovat esimerkiksi suunnitelmien toimitusaika tai laatu. 
Kannustinjärjestelmissä haasteena on luoda sellaiset ohjaustekijät, joilla saadaan 
haluttu lopputulos, niin ettei jostakin osa-alueesta tarvitse tinkiä. Esimerkiksi aika-
taulukannustimilla voidaan nopeuttaa suunnitteluprosessia, mutta vaarana on, että 
suunnitelmien laatu voi heiketä joiltain osin. Kannustinjärjestelmä on ihannetilan-
teessa sellainen, että nämä kaikki tekijät ovat linkitetty toisiinsa niin, ettei yhtä osa-
aluetta kehitetä muiden kustannuksella. Jos tilaajan tarkastaja on mukana suunnitte-
lunohjauksessa, hallitaan tällä laaturiskiä. 
 
Kannustinjärjestelmä on onnistunut, kun tilaajan asettamat tavoitteet ovat täyttyneet 
halutulla tavalla. Toimittaja saa hyödyn yleensä palkkion muodossa, mutta hyötynä 
voidaan myös pitää sitä, että toimittaja on joutunut muuttamaan omia toimintatapo-
jaan ja -prosessejaan tehokkaammiksi. Tällöin saadaan pysyvää kehitystä aikaiseksi. 
 
4.3  Tarkastusvaihe 
Suositellaan, että suunnitelmien tarkastusprosessi ja -periaatteet käydään läpi tar-
kastajan ja suunnittelijan välillä jo hankkeen alussa. Suunnitelmien tarkastajan kan-
nattaa olla aloitteellinen osapuoli, sillä näin menetellen saadaan keskusteluyhteys 
avattua heti ja kynnys suunnittelun aikaiseen vuoropuheluun madaltuu. 
 
Mikäli tarkastuskonsultti käyttää alikonsulttia, tulee tämän perehdytykseen kiinnittää 
erityistä huomiota, jotta tarkastus- ja raportointikäytännöt ovat yhteneväiset. Tämän 
vuoksi suositellaan, että yhteydenpidon, asiakirjojen välittämisen ja raportoinnin te-
kee päävastuullinen tarkastuskonsultti. Alikonsultti tulee liittää viikkopalavereihin ja 
suunnittelukokouksiin, mikäli hänen työn osuutensa on merkittävä. 
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4.3.1  Suunnitelmien tarkastus 
Mikäli suunnitelmat on toimitettu tarkastukseen ohjeiden mukaisesti, voi tarkastus-
ten valmistelu ja tarkastustyö alkaa optimaalisessa aikataulussa. Ratahankkeen alus-
sa tapahtui juuri tarkastukseen toimittamisessa useita katkoksia tiedonkulussa, joista 
seurasi tarkastusten myöhästymisiä sekä erimielisyyksiä osapuolten välille. Käytetyt 
menetelmät tulee laatia sellaisiksi, että ne vähentävät inhimillisiä virheitä, jotka ovat 
yleisin tekijä ratahankkeessa esiintyneisiin ongelmiin. 
 
Suunnitelmien tarkastus keskittyy hankkeen vaatimusten täyttymisen todentamiseen. 
Tämän lisäksi tulee tarkastuksissa kiinnittää huomiota suunnitelmien toteutettavuu-
teen, turvallisuuteen, kustannuksiin, aikatauluun sekä eri tekniikkalajien yhteensovi-
tuksiin. Yksittäisen tekniikkalajin asiantuntijan voi olla vaikea arvioida kaikkia näitä 
tekijöitä tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi ST-urakan suunnitelmien tarkastuksissa 
haasteena on suunnitelmien keskeneräisyys. Suunnitelmia toimitetaan tarkastukseen 
pieninä osina rakentamisen edetessä. Muun muassa näihin ongelmiin on esitetty suo-
situksia ja kehitysideoita seuraavissa kappaleissa.  
 
Suositellaan, että tarkastusasiakirjat esitäytetään suunnitelmien tarkastajille esimer-
kiksi projektisihteerin toimesta, jotta kokeneiden asiantuntijoiden työ olisi tehokasta. 
Tarkastustilanteesta tulee pitää kirjaa. Vähintäänkin tulee seurata, milloin suunnitel-
mia toimitettu tarkastukseen, milloin tarkastus suoritettu, uudet tarkastuskierrokset 
sekä suunnitelmien hyväksymisajat.  
 
Haastattelujen perusteella tulisi kriittiset kohteet tarkastaa huolellisemmin, myös 
muut kohteet kuin liikenneturvallisuutta vaarantavat. Tällaisia ovat kohteet, joissa 
mahdolliset korjaukset ovat kalliita, muun muassa yli- ja alikulut. 
 
Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa suunnitelmien tarkastukset ovat tehostuneet hank-
keen edetessä. Osapuolten rutiinit ja käytännöt ovat vakiintuneet ja hyviä käytäntöjä 
on otettu laajempaan käyttöön. Toimintatapoja tulee kuitenkin edelleen kehittää, sillä 
suunnitelmien tarkastuksiin liittyvissä työvaiheissa tehdään vielä paljon turhaa ja 
päällekkäistä työtä.  
 
Alla olevassa luettelossa on esitetty suosituksia jatkokehittämistoimenpiteiksi, joilla 
suunnitelmien tarkastusta voidaan tehostaa: 
 
 Suunnitelmien tarkastusohjeet 
 Pienryhmätarkastukset 
 Tietomallien hyödyntäminen tarkastuksessa 
 Selainpohjainen tarkastustenhallinta 
 
Suunnitelmien tarkastusohjeet 
 
Taitorakenteiden suunnitelmien tarkastusohjeiden johdosta niin suunnittelijalla kuin 
tarkastajalla on yhteinen näkemys periaatteista, joiden mukaan suunnitelmat tarkas-
tetaan.  Muiden kuin taitorakenteiden osalta suunnitelmien tarkastus perustuu ai-
noastaan tarkastajan kokemukseen ja omaan näkemykseen oikeasta toteutustavasta. 
Suositellaan laadittavaksi myös muita tekniikkalajeja koskeva rakennussuunnitelmien 
tarkastusohje, joko ratasuunnittelua koskeva ohje tai yleisohje kaikkeen infrasuunnit-
teluun. 
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Ohjeen avulla tarkastuskäytäntöjä voidaan yhtenäistää ja tarkastus on tasapuolinen 
kaikille osapuolille. Tarkastuksiin liittyvät erimielisyydet myös oletettavasti vähene-
vät ohjeen myötä. Ohjeen merkitys korostuu hankkeissa, joissa sekä suunnittelua että 
tarkastuksia tekee useampi toimija. Myös tarkastustyön hankinta ja kilpailutus hel-
pottuvat, kun on ohje suunnitelmien tarkastamiseen. Ohje toimii myös suunnitelmien 
tarkastajien laadunvarmistustyökaluna. 
 
Haastattelujen perusteella tarkastuskonsultin käyttö muuttaa suunnitelmien tarkas-
tuksen luonnetta tilaajan suorittamasta tarkastuksesta. Tarkastukseen käytetään 
muun muassa enemmän aikaa, joten on todennäköisempää, että enemmän puutteita 
ja virheitä havaitaan. Tarkastusohjeen avulla voidaan lisätä osapuolten tietämystä 
tarkastuskonsultin käytön tavoitteista ja tarkoituksesta. Mikäli menettelytapa ei ole 
osapuolille ennestään tuttu, voi se aiheuttaa ennakkoluuloja ja hämmennystä. Mah-
dollisen tarkastusohjeen avulla voidaan selkeästi esittää tarkastuksen toimintatavat, 
sisältö, tarkoitus ja raportointikäytännöt. 
 
Pienryhmätarkastukset 
 
Eskola–Ylivieska-rataosuudella suunnitelmien tarkastajat tekivät ratasuunnitelmien 
tarkastuksia pienryhmissä, joihin kuului usean eri tekniikkalajin asiantuntijoita sekä 
tilaajan edustaja. Menettelytapa otettiin käyttöön Eskola–Ylivieska-rataosuuden 
suunnitelmien tarkastusten yhteydessä. Tarkastukseen toimitetut kokonaisuudet oli-
vat suuria ja ne sisälsivät usean eri tekniikkalajin suunnittelua. 
 
Tarkastajat havaitsivat ryhmässä keskustelun toimivaksi ja tehokkaaksi tarkastusta-
vaksi kyseisessä kohteessa. Myös aikataulullisesti pienryhmätarkastus oli nopeampi 
verrattuna yksittäin tekniikkalajeittain tehtäviin tarkastuksiin. Jokainen tarkastustyö-
hön osallistuva perehtyi ennalta tarkastettaviin suunnitelmiin varsinaisen pienryhmä-
tarkastuksen sujuvoittamiseksi.  
 
Eri tekniikkalajien yhteensovittamisen tarkastelu havaittiin pienryhmätarkastuksen 
merkittäviin etuihin. Menettelytapa soveltui hyvin myös suunnitelmien toteuttamis-
kelpoisuuden arviointiin. Ratahankkeen erityispiirteisiin kuuluvat liikennekatkojen 
aikana tehtävät työt ja yksittäisen asiantuntijan on vaikea arvioida, voidaanko esitetty 
ratkaisu toteuttaa suunnitellusti. 
 
Mikäli tilaajan edustaja on mukana pienryhmässä, voidaan pienryhmissä tehdä myös 
päätöksiä. Pienryhmätarkastuksia tehtiin hankkeessa vain RS-hankintatavalla toteu-
tettuihin suunnitelmiin, mutta menettelytapa sopii myös ST-urakoihin. 
 
Myös suunnittelijan tai ST-urakoitsijan läsnäoloa pienryhmätarkastuksissa tulee har-
kita. Tällöin suunnittelijan perustelut esitetyille ratkaisuille ovat heti käytettävissä.  
Oletettavasti tarkastuskierroksia voitaisiin vähentää ja suunnitelmia hyväksyä use-
ammin ehdollisena mikä nopeuttaisi suunnitteluvaihetta. Lisäksi suunnittelija saa 
selkeän palautteen mahdollisista puutteista ja virheistä tarkastusraportissa olevien 
kommenttien lisäksi. Tarvittaessa tarkastuksiin voi osallistua etäyhteyden avulla. 
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Tietomallien hyödyntäminen tarkastuksessa 
 
Tietomallinnus ja sitä myötä inframallien tarkastaminen lisääntyy jatkuvasti ja se tu-
lee korvaamaan osan perinteisellä tavalla tuotetuista suunnitelmista. Kyse ei ole eri 
suunnittelutapojen paremmuuden vertailusta, vaan siitä, mitä lisäarvoa tietomallit 
voivat tuoda suunnitelmien tarkastamiseen. Tietomallien avulla on mahdollista saada 
suunnittelukohteesta kolmiulotteisen esitystavan avulla visuaalisempi ja helpommin 
hahmotettava käsitys.  
 
Tietomallien avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi rakenneosien yhteensovi-
tuksia, näkemiä, varusteiden sijaintia ja korkotasoja vaikka liukuvärjätyistä maasto-
malleista. Tietomalleja voidaan myös hyödyntää hankekokouksissa sekä kuulemis-
tilaisuuksissa. Henkilöiden, joilla ei ole infra-alan rakennuspiirustusten lukutaitoa, voi 
olla vaikea ymmärtää perinteisiä paperitulosteita. Tietomalleilla voidaan suunnitel-
mat esittää selkeästi todelliseen ympäristöön sulautettuna. 
 
Selainpohjainen tarkastustenhallinta 
 
Suunnitelmien tarkastamiseen liittyvän tiedonkulun kehittäminen tulee ottaa yhdeksi 
kehityskohteeksi tulevissa hankkeissa. Tehdyn selvityksen mukaan ongelmia ja eri-
mielisyyksiä ovat aiheuttaneet epäselvyydet tarkastukseen toimittamisen aikatau-
luissa sekä aineistojen ja raporttien toimittamisessa. Lisäksi päällekkäistä työtä teh-
dään paljon, mistä aiheutuu kustannuksia jokaiselle osapuolelle. Yhtenä ongelmien 
syynä voidaan pitää käytäntöä, jossa tietoa jaetaan sähköpostin välityksellä – tai vas-
taavasti ei jaeta. Tarkastukseen toimittamisen saatteiden ja itse tarkastusraporttien 
laatimiseen kuluu nykyisellään paljon aikaa. Lisäksi jokainen osapuoli seuraa tarkas-
tusaikatauluja vain omalla tahollaan, eikä kokonaistilanteesta ole luotettavaa reaali-
aikaista tietoa. 
 
Yhtenä keinona dokumenttien hallintaan ja aikataulujen seurantaan ehdotetaan se-
lain-pohjaista suunnitelmien tarkastusten laadinta- ja hallintasovellusta. Sovelluksen 
kautta hoidetaan kaikki suunnitelmien tarkastukseen liittyvä tiedonkulku, tarkastus-
raporttien laatiminen ja tarkastustilanteen seuranta. Sovelluksen avulla nykyisen kal-
tainen turha ja osittain päällekkäin työ saadaan poistettua, vapauttaen aikaa varsi-
naiseen suunnittelu- ja tarkastustyöhön. 
 
Sovelluksen tulee olla helppokäyttöinen, visuaalinen ja käyttäjää ohjaava. Sovelluk-
sen avulla saadaan poistettua inhimillisistä erehdyksistä johtuvat virheet, jotka ovat 
suurin yksittäinen ongelmien aiheuttaja. Yksi tapa toteuttaa sovellus on luoda järjes-
telmä projektipankin yhteyteen. Idea on, että kaikki tieto on yhden kerran yhdessä 
paikassa. Ei tarvitse erillisiä saatteita siitä, mitä on toimitettu tarkastukseen, eikä pit-
kiä ja toisinaan vaikeasti luettavia tarkastusraportteja. Sovelluksesta löytyy joka ti-
lanteeseen valmiit lomakepohjat, jotka sovellus esitäyttää automaattisesti aineiston 
pankkiin tallennuksen yhteydessä.  
 
Sovelluksen avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata ja hallita muun muassa:  
 
 milloin ja mitä aineistoa on toimitettu tarkastukseen 
 tarkastustilanne (aloitettu, työn alla, myöhässä, suoritettu), visuaalinen esi-
tystapa väreillä 
 automaattiset sähköposti-ilmoitukset päivityksistä/muutoksista 
 milloin suunnittelijan vastineet ja päivitetyt suunnitelmat toimitettu 
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 uudet tarkastuskierrokset 
 milloin esitetty hyväksyttäväksi 
 milloin tilaaja tai Liikennevirasto hyväksynyt 
 
Sovelluksen käyttöönotto vaatii kehittelyä ja jatkotutkimusta. Tärkeimpänä kehitte-
lyssä on turhan työn poistaminen ja helppokäyttöisyys. Taitorakenteiden rakennus-
suunnitelmien tarkastukset voitaisiin ottaa pilottikohteiksi uuden sovelluksen kehit-
telyssä ja käyttöönotossa, koska niistä on eniten kokemuksia ja tarkastusohjeistus 
valmiina. Sovelluksen tulee käydä myös tietomallien tarkastuksiin. 
 
4.3.2  Raportointi 
Tarkastuksen päätteeksi suunnitelmien tarkastaja palauttaa suunnitelmat korjatta-
viksi tai esittää niitä hyväksyttäviksi sellaisenaan tai ehdollisena. Mikäli suunnitelmat 
palautuvat korjattaviksi, seuraa tästä uusi tarkastuskierros. Haastattelujen perusteel-
la on suunnitteluaikaan varattu vain yksi suunnitelmien tarkastuskierros ja mikäli tar-
kastuskierroksia tulee useita, on tällä vaikutuksia suunnitteluaikaan.  
 
Tarkastuskierrosten määrää on mahdollista vähentää muiden toimien lisäksi esittä-
mällä suunnitelmia hyväksyttäväksi ehdollisena. Tällöin suunnittelukonsultin ei tar-
vitse enää toimittaa korjattuja suunnitelmia uudelleen tarkastukseen, vaan suunni-
telmilla rakentaminen voidaan aloittaa tehtyjen korjausten jälkeen. Ehdollinen hyväk-
syminen edellyttää kuitenkin, että havaitut virheet ja puutteet ovat toisarvoisia ja nii-
den merkitystä ja vaikutuksia tulee arvioida kriittisesti. Ehdolliset hyväksymiset sel-
keästi nopeuttavat suunnitelmien tarkastus- ja hyväksymisvaiheeseen kuluvaa aikaa 
ja tähän perustuen menettelyä tulisi käyttää useammin. Menettelytavassa tilaaja luot-
taa, että suunnittelukonsultti tekee kaikki sille määrätyt korjaukset. Tarvittaessa ti-
laaja voi varmistua pistokokeilla, että ehdolliset korjaukset on suoritettu. Menettely-
tapaa voi tehostaa esimerkiksi asettamalla sanktiot poikkeamista. 
 
4.4  Hyväksymisvaihe 
Liikenneviraston hyväksyjät suosittelevat, että ne rakennussuunnitelmat, joihin vaadi-
taan Liikenneviraston hyväksyntä, toimitettaisiin heille nähtäväksi ja kommentoita-
vaksi jo luonnosvaiheessa. Näin he voisivat omalta osaltaan vaikuttaa, että suunnitte-
lu ohjautuu oikeille urille heti alusta alkaen muun muassa suunnitteluratkaisujen 
osalta. Poikkeamat suunnitteluperusteista ja -ohjeista voidaan tällöin todeta mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmien hyväksymisvaihe myös nopeutuu, mi-
käli suunnitelmille on tehty välikatselmuksia. 
 
Jos tarkastusprosessissa on mukana tarkastuskonsultti, tulee harkita voisiko konsultti 
toimia tarvittaessa aloitteellisena Liikenneviraston suuntaan. Näin toimittaisiin, mi-
käli suunnittelukonsultti ei itse huomaa tai näe tarpeelliseksi toimittaa suunnitelmia 
Liikennevirastoon kommentoitavaksi. On myös tilaajan etu, ettei suunnitelmiin tule 
merkittäviä korjaus- ja muutostarpeita suunnitelmien hyväksymisvaiheessa. 
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5  Päätelmät 
Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastaminen ja tarkastuskonsultin käyttö Seinäjoki–
Oulu-ratahankkeessa on jälkikäteen arvioiden erittäin perusteltua. Rakennussuunni-
telmista on laajalla tarkastusmenettelyllä saatu vähennettyä ja poistettua paljon 
puutteita ja virheitä, joilla on vaikutus rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin. Voi-
daan myös olettaa, että muutostyö-, ylläpito- ja elinkaarikustannukset ovat alhai-
semmat laadukkaiden rakennussuunnitelmien ansiosta. Ulkoistamalla rakennussuun-
nitelmien tarkastukset tarkastuskonsultille ovat rakennuttajakonsultit saaneet va-
pautettua omia resursseja muuhun toimintaan ratahankkeessa. 
 
Tarkastusten laajuus on ollut ratahankkeessa poikkeuksellisen laaja. Erityisesti ST-
urakoiden rakennussuunnitelmien tarkastus on ollut perinteisestä menettelytavasta 
poikkeava. Kaikkien tekniikkalajien kattavien rakennussuunnitelmien tarkastusten 
avulla on rakennussuunnitelmien korkea laatu voitu varmistaa tiukasta hankeaika-
taulusta riippumatta. Näin laaja-alainen rakennussuunnitelmien tarkastuttaminen 
tarkastuskonsultilla on uutta Suomen ratahankkeissa. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen 
kokemusten pohjalta tulee suunnitelmien tarkastusmenettelyitä edelleen kehittää. 
Suunnitelmien tarkastuksiin liittyvien toimintatapojen ja -menetelmien kehittämiselle 
on selvä tarve. 
 
Suunnittelijoiden ja tarkastajien välistä vuoropuhelua tulee lisätä ja yhteistyömuotoja 
kehittää. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa ne suunnittelutapaukset, joissa on käyty 
aktiivista vuoropuhelua osapuolten välillä, ovat sujuneet niin suunnittelun kuin tar-
kastuksenkin osalta aikataulussa ja ilman merkittäviä ongelmia. Vastaavasti on lukui-
sia tapauksia, joissa suunnittelun aikaista vuoropuhelua ei ole tehty lainkaan tarkas-
tusrutiinien ohella. Näissä tapauksissa on tarkastuksessa suhteellisen usein havaittu 
puutteita ja virheitä, joista on seurannut useampia tarkastuskierroksia. Mikäli suunni-
telmille joudutaan tekemään useita tarkastus- ja korjauskierroksia, kasvattaa se mer-
kittävästi jokaisen osapuolen kustannuksia. 
 
Suunnittelu- ja tarkastusprosesseja tulee kehittää niin, että yksi tarkastuskierros on 
riittävä asetettujen vaatimusten täyttymisen todentamiseen. Tämä tavoitetila on jo-
kaisen osapuolen etujen mukaista. On useita suunnittelukohteita, joissa asetettujen 
vaatimusten täyttyminen voidaan myös varmistaa muuten kuin suunnitelmien loppu-
tarkastuksella. Tällöin tilaajan tulee varmistua suunnitteluperusteiden, tuotevaati-
musten ja suunnitteluohjeiden täyttymisestä jo suunnitteluna aikana. Tämän onnis-
tumiseksi tilaajien tulee edellyttää tiukemmin suunnittelun laadunvarmistustoimia 
dokumentteineen sekä suunnittelun aikaisine laatutarkastuksineen, aktiivisen vuoro-
puhelun lisäksi. ST-urakoissa osa kohteista voidaan myös jättää urakoitsijan vastuul-
le, kun tuotevaatimukset takuuajan velvoitteineen vähentävät riskiä. Tuotevaatimuk-
sia ja sopimusmalleja tulisi kehittää siihen suuntaan, että lopputuotteesta tulee laa-
dukas eikä vain vähimmäisarvot täyttävä. Tarkastusresurssit tulee kohdentaa koke-
musten perusteella riskeiltään merkittävimmiksi arvioituihin kohteisiin ja tekniikka-
lajeihin. Rakennussuunnitelmien tarkastusta tulee keventää kohteista, joiden riski-
tekijät ovat alhaisemmat. 
 
54  
Painotusta suunnitelmien tarkastuksessa tulee siirtää suunnittelun aikaiseen yhteis-
työhön, jotta virheiden ja puutteiden etsimisen asemesta voidaan tukea suunnittelu-
prosessia tarjoamalla tilaajan tarkastajien asiantuntijaresurssit suunnittelijoiden 
käyttöön. Aktiivisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, ettei suunnittelun loppu-
vaiheessa enää ilmene merkittäviä korjausta vaativia virheitä tai puutteita. Vähäisten 
puutteiden kohdalla suunnitelma voidaan aina hyväksyä ehdollisena, ilman ylimää-
räisiä tarkastuskierroksia. Seinäjoki–Oulu-ratahankkeessa tilaaja on sopimuksissaan 
mahdollistanut tarkastuskonsulttien toimimisen suunnittelun tukena, mutta mahdol-
lisuutta ei ole juurikaan hyödynnetty. Nykyinen toimintakulttuuri ja suunnittelun oh-
jausvastuun tiukka tulkinta lienee jarruttanut suunnittelunaikaista yhteistyötä, vaikka 
kaikkien resurssien mukaan saaminen suunnitteluvaiheessa säästäisi osapuolille sekä 
aikaa että rahaa. 
 
Ratahankkeessa käytetty rakennussuunnitelmien pienryhmätarkastus on hyvä esi-
merkki uusista suunnitelmien tarkastusmenettelyistä. Pienryhmään kuului usean eri 
tekniikkalajin asiantuntijoita sekä tilaajan edustaja. Suunnitelmien tarkastaminen 
pienryhmässä oli kustannustehokasta ja aikataulullisesti nopeaa. Eri tekniikkalajien 
yhteensovittamisen sekä toteutettavuuden tarkastelu havaittiin pienryhmätarkastuk-
sen merkittäviin etuihin. Myös suunnittelijan tai ST-urakoitsijan läsnäoloa pien-
ryhmätarkastuksissa tulee harkita. Tällöin suunnittelijan perustelut esitetyille ratkai-
suille ovat heti käytettävissä.  Oletettavasti tarkastuskierroksia voitaisiin vähentää ja 
suunnitelmia hyväksyä useammin ehdollisena, mikä nopeuttaisi suunnitteluvaihetta. 
Lisäksi suunnittelija saa selkeän palautteen mahdollisista puutteista ja virheistä tar-
kastusraportissa olevien kommenttien lisäksi. Muita ehdotuksia rakennussuunnitel-
mien tarkastusten tehostamiseksi edellä mainittujen lisäksi ovat suunnitelmien tar-
kastusohjeet ja selainpohjainen tarkastusten hallinta. 
 
Tietomallien tarkastaminen 
 
Vastaavanlaista, ulkopuolisen tahon toteuttamaa tietomallien tarkastusta tässä laa-
juudessa ei tiettävästi ole tehty tätä ennen missään hankkeessa Suomessa. Koska 
inframallien tarkastusta ei ole erikseen ohjeistettu ja vakiintunutta käytäntöä ei ole, 
tarkastus perustuu myös tarkastajien käsitykseen tietomalliaineiston oikeasta tuot-
tamistavasta.  
 
Malleissa olevat virheet ovat aina tulkinnanvaraisia, eikä malleja pysty tarkastamaan 
täysin objektiivisesti. Tarkastus riippuu aina tarkastajasta ja siitä, kuinka tarkasti hän 
käy mallit läpi ja mitkä kaikki hän tulkitsee korjattaviksi virheiksi. Eskola–Ylivieska-
yhteysvälin inframalleilla on ollut pääasiassa samat tarkastajat koko ajan. Infra-
mallien tarkastajan mukaan virheiden määrittely on ajoittain hankalaa ja tulkinnan-
varaista. Tietomallikoordinaattorin mukaan ulkopuolisessa tarkastuksessa on hyvä 
asia se, että malleja tarkastelee useampi kuin yksi henkilö, sillä silloin tärkeimmät ja 
oleellisimmat virheet löytyvät todennäköisimmin.  
 
Tietomallikoordinaattorin mukaan tietomallien tarkastusprosessi oli sujuvaa ja ei-
byrokraattista toimintaa eri osapuolten välillä (tilaaja-tietomallikoordinaattori-
suunnittelijat) ja siitä on saatu eri osapuolilta positiivista palautetta. Tarkastuspro-
sessin aikana suunnittelijat ja tarkastajat kävivät keskusteluja ja pitivät lyhyitä pala-
vereita aina tarpeen mukaan. Ajatusten ja näkemysten vaihtoa pidettiin hyödyllisenä, 
sillä se edesauttaa tarkastusprosessin kehitystä. Suunnittelijoiden mukaan ulkopuoli-
sessa tarkastuksessa eniten hyötyä oli nimenomaan keskusteluista, joissa käytiin lä-
pi, mitä kaikkea tulee mallintaa. 
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Inframallien tarkastajan mukaan tarkastus oli välillä melko työlästä. Tarkastus on lä-
hes kokonaan käsityötä, joten kattava tarkastus vaatii aikaa. Esimerkiksi kaikkien pin-
tamallien ja varustemallien kokoaminen samaan malliin on työlästä joillakin ohjelmil-
la, joilla malleja tarkasteltiin. Tarkastukseen toivottaisiin avuksi ohjelmia, jolla esi-
merkiksi suunnittelija itse voisi tarkastaa tietomallien koodauksen ja taiteviivojen jat-
kuvuuden. Inframallien tarkastaja piti ulkopuolista tarkastusta kuitenkin hyödyllisenä 
koko projektin kannalta, sillä tarkastusprosessi on parantunut tietomallien laatua ja 
sitä kautta edelleen sujuvoittanut rakentamista. Virheet on saatu lähes kokonaan 
poistettua ja työmaalle tuotettu laadukkaita inframalleja, joista on tullut hyvin vähän 
kyselyjä ja tarkennuspyyntöjä rakennusaikana. 
 
Inframallien tarkastus on työlästä ja hankalaa, koska tarkastukseen ei ole olemassa 
kaiken kattavia ohjelmistoja ja ohjeita eikä virheiden määrittely ole yksiselitteistä. 
Tietomallien tarkastamiseen olisi hyvä laatia tarkastusohjeet ja suunnittelijoita pitää 
muistaa vaatia toimittamaan tietomallit avoimessa formaatissa, kuten tässä hank-
keessa. Tulevaisuudessa tietomallien tarkastukseen tulisi määritellä yhteisiä käytän-
töjä ja tarkastusprosessia helpottavia työkaluja. 
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